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Resumen de contenido 
 
En una sociedad cada vez más globalizada donde prima la competitividad, las 
empresas mantienen una lucha constante por adaptarse a un entorno cada vez más 
exigente. Con la crisis que nos acucia esta guerra empresarial se agrava, 
convirtiéndose la innovación en una alternativa favorable para afrontar esta 
retadora situación. 
 
Teniendo este hecho presente son muchas las empresas que pretenden embarcarse 
en esta nueva aventura; sin embargo existen muchos obstáculos en el camino y la 
Pyme española parece tropezar con varios de ellos. 
 
El presente proyecto expone los conocimientos necesarios para que las empresas 
sean capaces de implementar una cultura innovadora, desarrollar y gestionar 
proyectos de innovación y buscar la financiación necesaria para llevarlos a buen 
puerto. 
 
Tras esta breve introducción el proyecto se divide en cuatro partes principales o 
capítulos que detallan distintas áreas de conocimiento relativas a la realización de 
proyectos de innovación y su aplicación práctica a un conjunto de proyectos tipo y 
reales. 
 
El primer capítulo presenta el sistema de innovación a través de definiciones básicas 
relativas a la I+D+i, así como tipologías de la innovación. Se detallan los distintos 
factores que afectan a la innovación y las ventajas que tiene emplear la innovación 
en la empresa. 
 
En el segundo capítulo se analizan los proyectos de innovación, a través de las 
características principales, pasando por la dirección de estos proyectos y haciendo 
hincapié en el riesgo que conllevan. 
 
El siguiente capítulo, el tercero, se centra en la financiación de estos proyectos. Para 
ello se estudian distintas herramientas de financiación para la I+D+i, remarcando las 
más utilizadas, los programas de ayuda que las ofrecen y los organismos que 
ofrecen financiación para estos proyectos. 
 
Un cuarto capítulo, expone un caso práctico acerca de cómo elegir entre los dos 
métodos de financiación más utilizados para la financiación de proyectos de I+D+i: 
la subvención y el préstamo blando. Se presenta un proyecto tipo (de una empresa 
real) para el que se analizan y evalúan la viabilidad y la pertinencia de diferentes 
opciones de financiación. 
 VI   
 
Las conclusiones que se obtienen de este análisis se presentan al final del proyecto. 
 
 
Abstract 
 
In an increasing globalized society where raw competitiveness, companies 
maintain a constant struggle to adapt to an increasingly demanding environment. 
With the current crisis, this challenging scope is getting more demanding, making 
innovation a favourable alternative to address this situation. 
 
Bearing this fact in mind, many companies seeking to embark on this new 
adventure, but there are many obstacles on the road and the Spanish SME seems to 
stumble with several of them. 
 
This project exposes the knowledge necessary for companies to be able to 
implement an innovative culture, develop and manage innovation projects and 
seeks funding to bring them to the desired target destiny. 
 
After this brief introduction, the present project is divided into three main parts or 
chapters detailing different areas of knowledge related to the management of 
innovation projects. 
 
The first chapter introduces the innovation system through basic definitions relating 
to R&D and innovation typologies. It details the various factors that affect 
innovation and the advantages of using innovation in the company. 
 
The second chapter analyzes the innovation projects through the main features, to 
address these projects and emphasizing the risk entail. 
 
The next chapter focuses on the financing of these projects. For this study different 
financing tools for R+D+i (Research+Development+innovation), highlighting the 
most used programs that offer aid in this field, and the agencies that provide 
funding for these type of projects. 
 
A fourth chapter presents a case study on how to choose between the two most 
widely used methods of funding R+D+i projects: grants and the soft loan. A project 
case (for a real company) is presented for which the different financing alternatives 
are considered and evaluated.  
 
Conclusions reached from this analysis are presented at the end of the project. 
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Palabras clave 
 
A lo largo del proyecto aparecen una serie palabras clave que se nombran en 
numerosas ocasiones y que cabe destacar: 
 
Ayudas, deducciones, desarrollo, empresa, fases, financiación, fiscal, gasto, gestión, 
herramientas, implementar, incentivos, innovación, interés, investigación, mercado, 
objetivos, organismos, préstamo, proceso, producto, proyecto, pyme, recursos, 
riesgo, sistematizar, subvención, tecnológico.   
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Gestión de Proyectos empresariales de I+D+i 
y su Financiación 
Introducción 
1. Objetivos 
 
El presente proyecto pretende acercar los conocimientos de I+D+i y las 
herramientas para su financiación a las empresas españolas y, más particularmente, 
a las Pymes. De manera que sean capaces de buscar y evaluar la financiación 
adecuada a su proyecto, logrando así una mayor implicación de las mismas en la 
I+D+i. Para ello se persigue: 
 
 Identificar y diferenciar entre las distintas tipologías de innovación, así como 
los conceptos de investigación básica (o fundamental), investigación aplicada, 
desarrollo experimental e innovación.  
 
 Caracterizar y clasificar los procesos de innovación. 
 
 Disponer de una visión general de cómo gestionar la innovación en la 
empresa. 
 
 Conocer los principales mecanismos de financiación existentes para la I+D+i, 
así como los organismos que los ofrecen, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
 Elegir un programa de financiación acorde a las necesidades del proyecto. 
Este punto constará de dos partes: 
 
1. Realización de un estudio comparativo entre dos de los métodos de 
financiación más utilizados en Proyectos de I+D+i en España 
actualmente, analizando el impacto de las diferentes variables que 
afectarían a la decisión final a tomar y las implicaciones que cada una de 
ellas conllevaría. (Casos A, B, C y D) 
 
2. Elaboración de un estudio de fuentes de financiación para un proyecto 
“tipo concreto”, incluyendo de forma detallada todos los cálculos 
necesarios para evaluar y seleccionar un programa concreto de ayuda. 
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2. Metodología 
 
 Búsqueda exhaustiva de información acerca de la innovación y su gestión para la 
implantación en la empresa. Búsqueda y análisis de causas que impulsan a las 
empresas a no innovar. 
 
 Análisis de la documentación encontrada y posterior estructuración para su 
correcta comprensión.  
 
 Formulación de diferentes herramientas de financiación para la I+D+i en 
empresas españolas. 
 
 Búsqueda de diferentes organismos y programas de ayuda para la financiación 
de  la I+D+i en España. 
 
 Estudio de métodos de financiación para la innovación mediante la formulación 
de diferentes casos de estudio entre las dos herramientas principales de 
financiación: préstamos blandos y subvenciones, para poder elegir la mejor 
opción. 
 
 Exposición de un caso práctico para averiguar la cantidad de ayuda financiera 
que ofrece el CDTI, mediante un programa de ayuda. 
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Parte Primera 
Capítulo 1 Innovación y gestión de la innovación 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad, a pesar de los esfuerzos mediante programas de fomento 
relacionados con la innovación, aún son muchas las Pymes españolas poco 
familiarizadas  con este concepto y mucho menos con su gestión. 
La gestión de la innovación, entendida esta como un proceso que abarca desde la 
generación de la idea innovadora hasta su implementación, el diseño y evaluación 
de la misma, es una trama muy amplia y complicada que requiere asesoramiento y 
formación específica. Sin embargo, teniendo claros ciertas técnicas sencillas y 
estructuradas pueden paliarse muchas de las dificultades y obstáculos que ciertas 
empresas encuentran a la hora de implementar esta gestión en la empresa y  
experimentar así, un cambio hacia el éxito innovador. 
A lo largo de este capítulo y los sucesivos intentaremos desentrañar los obstáculos a 
la innovación y su gestión, a través de herramientas clave, programas de ayuda y 
financiación acorde a los proyectos innovadores. 
Para poder gestionar los proyectos de innovación es necesario tener bien claros y 
diferenciar ciertos conceptos, que a continuación detallamos: 
 
 
2. Investigación y desarrollo 
 
2.1. Investigación Básica 
 
La investigación básica también denominada investigación pura o 
investigación fundamental busca el conocimiento más allá de sus posibles 
aplicaciones prácticas. Esto es lo que podemos entender como las actividades 
experimentales que generalmente realizan los grupos de investigación y 
universidades, cuyos resultados normalmente de carácter público son 
publicados en revistas especializadas y no pretenden lograr ningún objetivo 
lucrativo en concreto. 
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Este tipo de investigación busca el descubrimiento de leyes o principios básicos 
que constituyen el punto de apoyo de alternativas sociales y se orienta a la 
profundización y clarificación de la información conceptual de una ciencia. 
 
Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de 
muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones 
estudiadas. No se realiza una investigación para dar respuesta a algún 
problema determinado. Por lo que lleva asociado un alto riesgo para la entidad 
que la realiza, ya que el grado de incertidumbre en la obtención de unos 
resultados positivos o favorables es muy alto. 
 
Se podría pensar que este tipo de investigación no queda muy cercano al 
interés empresarial, por no estar aplicado a un fin determinado, pero aún 
carente de aplicación inmediata, la investigación básica podría ser la base de la 
pirámide para generar conocimiento, que más tarde pueda aplicarse en la 
empresa. 
 
 
2.2. Investigación Aplicada 
 
La investigación aplicada, también denominada práctica o empírica, consiste 
en trabajos originales que tienen como objetivo adquirir conocimientos nuevos, 
pero orientados a un objetivo práctico determinado. 
 
La investigación aplicada está estrechamente vinculada a la investigación básica 
a causa de que utiliza posibles resultados y avances de esta última. Esto queda 
aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un 
marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que interesa son 
las consecuencias prácticas. Se manifiesta ya el ánimo de lucro, siendo los 
resultados susceptibles de ser patentados. 
 
Este concepto cobra mayor significado y peso para la empresa, puesto que se 
investiga, bien para solucionar un problema, bien para desarrollar nuevas ideas 
susceptibles de transformarse en beneficio empresarial. Por su carácter 
aplicado son las actividades que más estamos acostumbrados a detectar en las 
empresas, si bien muchas de ellas se suelen ejecutar en colaboración con 
grupos de investigación público, adquiriendo la experiencia y conocimiento de 
ciertos investigadores en las áreas de interés para las empresas. Normalmente, 
una investigación aplicada desemboca en el desarrollo de un primer prototipo o 
puesta en marcha de un nuevo o mejor proceso, que permite a la empresa 
gestionar el cambio de forma eficiente para la obtención de un beneficio final. 
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   Investigación 
pura  
Investigación 
aplicada o tecnológica  
Objetivo 
específico  
Generar conocimiento científico, 
mediante leyes y teorías 
científicas.  
Aplicar los conocimientos 
científicos en la solución de 
problemas de producción de 
bienes y servicios.  
Motivación  En general, su motivación es 
desinteresada tanto desde el 
punto de vista práctico, como 
desde el económico.  
Por lo general, su motivación es 
económico-utilitaria al estar 
directamente ligada al aparato 
productivo.  
Ejemplo Tipo de microorganismos que 
beneficiosos para el cuerpo 
humano. 
Yogurt (ACTIMEL) que contiene 
probióticos (microorganismos que 
ayudan a mejorar la flora 
intestinal). 
Fuente: Ortiz Uribe, Frida Gisela, María del Pilar García. Metodología de la investigación: el proceso y sus 
técnicas. México 
Tabla 1-1 Cuadro comparativo entre Investigación pura e Investigación aplicada o tecnológica 
 
 
2.3. Desarrollo Experimental 
 
El desarrollo experimental o desarrollo tecnológico es la Actividad Científica 
y Tecnológica orientada a utilizar los resultados de la Investigación Básica y de 
la Investigación Aplicada de tal modo que se facilite la introducción al mercado. 
Se trata de la materialización de conocimiento en un bien para la empresa, que 
generalmente se traduce en mejora económica (aumento de ventas, reducción 
de costes de procesado, apertura de nuevos negocios, internacionalización, 
etc.) a medio/largo plazo. 
Su primer objetivo consiste en lanzar al mercado una novedad o una mejora 
concreta. Para poder ensayar se hacen pruebas con un prototipo o planta piloto 
aunque, actualmente, se tiende a la simulación por ordenador. 
 
 
3. Innovación 
 
La creencia popular tiende al común error de identificar la innovación con “algo 
nuevo, una invención, una idea nueva”. Sin embargo, la definición va mucho más 
lejos pues innovar no implica únicamente la generación de una idea brillante para 
un nuevo producto o proceso, sino que también incluye todas las fases desde el 
diseño y evaluación de la eficiencia, hasta la implementación de la idea. 
 
La implementación de una innovación se lleva a cabo con la creación o mejora de 
una pieza, producto, proceso o sistema puestos en el mercado. Por el contrario, por 
invención se entiende el concepto, plan o modelo de creación o mejora de una 
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pieza, producto, proceso o sistema que, aunque pueda derivar en el certificado de 
una patente, en la mayoría de los casos no es comercializada y por tanto la 
innovación al final no es implementada. 
 
Es decir, que la innovación acaba con la introducción con éxito en el mercado. Si los 
nuevos productos, procesos o servicios no son aceptados por el mercado, no existe 
innovación. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de innovación y la inmensa 
diversidad de maneras que tienen las empresas de innovar El Manual de Oslo1 la 
define como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización 
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. La innovación exige, por tanto, 
implantar el cambio dentro de la organización. 
 
 
3.1. Tipología de la Innovación 
 
Dado el amplio alcance que la palabra innovación abarca, numerosos 
estudiosos e investigadores del tema han conducido a diferentes 
clasificaciones. No obstante, todas las tipologías de innovación tienen en 
común el cambio basado en el conocimiento, para ser más competitivo en el 
mercado. Se destacan dos clasificaciones básicas de innovación: según su grado 
de novedad y según el objeto final perseguido: 
 
 
3.1.1.  Grado de novedad de la innovación 
 
 Innovación incremental: normalmente referido a ello como “mejora 
constante” por las empresas o kaizen por los japoneses. Se trata de 
pequeños cambios, mejoras continuas de los productos o procesos ya 
conocidos. Estos pequeños cambios, que aisladamente son pocos 
significativos, cuando se suceden continuamente de forma 
acumulativa pueden constituir una base permanente de progreso. 
(Un ejemplo de mejora continua o kaizen es el wáter: en Japón al 
wáter convencional le han ido añadiendo distintas mejoras: 
calefacción, ducha, dos duchas, secador, silenciador, absorción de 
olor,…) 
                                                             
1 OCDE, Tragsa, EC, pág.56 
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 Innovación Radical: supone una ruptura súbita con lo ya establecido. 
Se trata de un cambio radical, una innovación que no puede 
entenderse como evolución de los productos o procesos anteriores. 
Al contrario que las innovaciones incrementales no se distribuye 
uniformemente en el tiempo sino que surge en momentos 
determinados. Un ejemplo destacado sería la máquina de vapor. 
 
Las innovaciones radicales producen mejoras espectaculares en los 
resultados, sin que la mejora en los costes sea la variable relevante. En 
cambio, la innovación incremental se concreta, sobretodo, en la 
reducción de los costes. 
 
 
3.1.2. En base al objeto final de la innovación 
 
 Innovación de producto: cambio o mejora significativa en el bien o 
servicio de la empresa. Este tipo de innovación se identifica como 
estrategia de empresas encaminadas a ganar competitividad en el 
mercado, bien mediante ahorros de costes de producción o 
distribución, bien mediante éxitos comerciales. De esta manera 
aspectos tales como el diseño, el marketing o el concepto de 
producto completo, juegan un papel fundamental a la hora de 
generar innovación en este ámbito. (Por ejemplo: el reproductor mp3 
o los marcos de fotografías digitales). 
 
 Innovación de proceso: encaminado a la mejora significativa o 
desarrollo de nuevos métodos de producción o distribución. Implica 
cambios significativos en los procedimientos, técnicas, materiales y/o 
software y tiene por objeto (entre otros) la reducción de costes, la 
optimización de la producción o distribución, la mejora de la calidad, 
mejora del rendimiento, producir o distribuir nuevos productos. Por 
este motivo, la automatización de los procesos productivos es la 
herramienta más significativa de mejora y la que facilita una mayor 
eficiencia de la producción en la empresa. 
 
Según Hinojosa “la innovación de proceso se da más por las 
necesidades del mercado que por impulso de la tecnología”2 
 
                                                             
2 Hinojosa Martínez, Antonio (2006) “Cuadernos de Gestión de Tecnología – Innovación de Proceso” 
publicado por la Fundación Premio Nacional de Tecnología, México D.F. 
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 Innovación en la gestión: se considera como tal a los nuevos modelos 
de organización y gestión de los recursos de la empresa.  Nuevas 
formas de dirigir la empresa inciden sobre los recursos, 
especialmente en las personas, de forma que permiten generar una 
mejora de la productividad y, por tanto, un beneficio para la 
organización. 
 
 Innovación en el mercado: innovación que incluye la OCDE3 en este 
grupo y que define como “la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el 
envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su 
tarificación”. Aunque así esté incluido, desde el punto de vista 
práctico los procesos de comercialización, venta o marketing son 
acciones propias de la gestión y administración de las organizaciones. 
 
Una tercera clasificación adicional de los tipos de innovación es la 
naturaleza de la innovación (tecnológica, comercial, organizativa). A 
efectos prácticos se corresponden con algunas de las ya citadas. 
 
 
3.2. Principales tipos de Innovación en empresas 
 
En la Tabla 1-2 se muestra un cuadro resumen con los principales tipos de 
innovación en las empresas. Se puede apreciar que, según la clasificación 
anterior, las dos primeras hacen referencia tanto a la naturaleza de la 
innovación (tecnológica) como al objeto final de la innovación (producto, 
proceso). Por lo que otra tipología de innovación se da forma mediante 
combinación de las ya estudiadas. 
 
                                                             
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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Fuente: DINACYT (2003) 
Tabla 1-2 Principales tipos de innovación entre empresas 
 
 
3.3. Objetivos y obstáculos a la innovación 
 
Para entender el proceso de innovación es importante determinar tanto los 
factores que estimulan la innovación como los que la frenan, de manera que 
estos factores ayuden a medir la innovación. La medida de la incidencia de la 
innovación sobre los resultados de las empresas incide directamente en los 
resultados de la empresa siendo uno de los indicadores de innovación más 
importantes, aunque también difícil de obtener. 
 
El Manual de Oslo4 recomienda recoger datos sobre los objetivos o los efectos 
de las innovaciones en las empresas para identificar más fácilmente las razones 
que impulsan a una empresa a innovar. Una lista de factores pertinentes desde 
el punto de vista de los objetivos y los efectos para los cuatro tipos de 
innovaciones se recoge en la  
Tabla 1-3.  
 
 
                                                             
4 Publicado por la OCDE, es una serie de directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la 
innovación tecnológica. 
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Referidos a 
Innovaciones 
de producto 
Innovaciones 
de proceso 
Innovaciones 
organizativas 
Innovaciones 
de marketing 
Competencia, demanda y mercados X       
Reemplazar los productos progresivamente retirados X       
Aumentar la gama de bienes y servicios X       
Desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente 
X       
Aumentar o mantener la cuota de mercado X     X 
Introducirse en nuevos mercados X     X 
Aumentar la visibilidad o la exposición de los productos 
      X 
Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de los 
clientes   X X   
Producción y distribución         
Mejorar la calidad de los bienes y servicios X X X   
Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del 
servicio   X X   
Reducir los costes laborales unitarios   X X   
Reducir el consumo de materiales y de energía X X X   
Reducir los costes de diseño de los productos   X X   
Reducir las demoras en la producción   X X   
Cumplir las normas técnicas del sector de actividad X X X   
Reducir los costes de explotación vinculados a la 
prestación de servicios   X X   
Aumentar la eficiencia o la rapidez del aprovisionamiento 
y/o del suministro de los bienes o servicios   X     
Mejorar la capacidad en cuanto a tecnologías de la 
información   X X   
Organización del lugar de trabajo         
Mejorar la comunicación y la interacción entre las 
distintas actividades de la empresa     X   
Intensificar la transferencia de conocimientos con otras 
organizaciones y el modo de compartirlos     X   
Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de los 
clientes     X   
Establecer relaciones más estrechas con la clientela     X X 
Mejorar las condiciones de trabajo   X X   
Varios         
Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la 
seguridad X X X   
Respetar las normas X X X   
Fuente: Manual de Oslo. Cuadro 7.1 pág. 124 
Tabla 1-3 Objetivos y efectos de la innovación 
 
 
Mediante comparación entre estos factores mencionados en la Tabla 1-3 y sus 
efectos reales se trata de identificar alguna de las fuerzas que interactúan en la 
actividad innovadora de la empresa. 
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En cuanto a los factores que obstaculizan la innovación, podemos decir que 
son, también  de gran importancia, para la medida de la misma. De esta manera 
una empresa puede ser capaz de identificar uno o varios factores críticos a la 
hora de iniciar una actividad innovadora y, en caso de acometerla, conocer los 
riesgos a los que se expone. En la Tabla 1-4 se exponen los factores que 
obstaculizan a la innovación, según el Manual de Oslo. 
 
Referidos a Innovaciones 
de producto 
Innovaciones  
de proceso 
Innovaciones 
organizativas 
Innovaciones 
de marketing 
Factores de coste X X X X 
Riesgos percibidos como excesivos X X X X 
Coste demasiado elevado X X X X 
Falta de fondos propios X X X X 
Falta de financiación externa a la empresa         
   * Capital riesgo X X X X 
   * Financiación pública X X X X 
Factores vinculados con conocimiento         
Potencial de innovación insuficiente (I+D, 
diseño, etc.) 
X X   X 
Falta de personal cualificado         
   * Dentro de la empresa X X   X 
   * En el mercado laboral X X   X 
Falta de información sobre la tecnología X X   X 
Falta de información sobre los mercados X     X 
Insuficiencias en la disponibilidad de servicios 
externos 
X X X X 
Dificultad de encontrar socios en cooperación 
para: 
        
   * El desarrollo de productos y procesos X X     
   * Consorcios de comercialización         
Rigideces organizativas dentro de la empresa:         
   * Actitud del personal respecto al cambio X X X X 
   * Actitud de los gestores respecto al cambio X X X X 
   * Estructura de la dirección de la empresa X X X X 
Incapacidad para afectar personal a las 
actividades de innovación debido a los 
requisitos de producción 
X X     
Factores de Mercado         
Demanda dudosa de bienes y servicios 
innovadores 
X     X 
Mercado potencial dominado por empresas 
establecidas 
X     X 
Factores Institucionales         
Falta de infraestructura X X   X 
Debilidad de los derechos de propiedad X       
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Legislación, reglamentos, normas, fiscalidad X X   X 
Otras razones para no innovar         
No hay necesidad de innovar debido a 
innovaciones previas 
X X X X 
No hay necesidad de innovar debido a una falta 
de demanda de innovación 
X     X 
Fuente: Manual de Oslo. Cuadro 7.2 pág. 131 
Tabla 1-4 Factores que obstaculizan la innovación 
 
 
3.4. La Cultura de la Innovación 
 
Un análisis global de la situación actual nos evidencia el paso que se ha dado 
de una sociedad de la Información hacia una del Conocimiento. Esta última se 
caracteriza por la capacidad de adaptación al entorno que supone en las 
sociedades avanzadas disponer de conocimiento (información interpretada 
dentro de un marco conceptual predeterminado) sobre algo o alguien, 
modificando las escalas de valores que conforman esta sociedad. 
Uno de los factores característicos de esta sociedad del Conocimiento es la 
Cultura de la Innovación, imprescindible como forma de asegurar un 
crecimiento sostenido a largo plazo. 
“La cultura de innovación corresponde a una forma de pensar y de 
actuar que genera, desarrolla y establece valores, convicciones y 
actitudes propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que 
suponen mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la empresa, aún 
cuando ello implique una ruptura con lo convencional o tradicional”5 
Algunas claves inherentes a esta cultura son: 
 Mayor creatividad. La creatividad es una habilidad que se puede 
desarrollar y promocionar conscientemente. Existen herramientas y 
métodos aplicables a empresas para generar nuevas ideas que permitan 
definir nuevos productos, procesos o formas de gestión. 
 Educación ubicua y permanente. La formación es la base para disponer 
del conocimiento, que es en know how de las empresas. 
 Mosaico cultural. Diversificación de la sociedad con una mayor riqueza de 
las interacciones (redes). 
                                                             
5Blog: ¿Qué es la Cultura de Innovación? Escrito por Jorge C. Sá Couto  
 http://www.misapisportuscookies.com/2012/02/cultura-de-innovacion/ 
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 Capacidad intelectual inherente. Actitud y aptitud de las personas que 
forman la empresa. 
 
Dentro de la Cultura de la Innovación se puede diferenciar entre el nivel 
personal y el colectivo: 
 
 A nivel personal >> El innovador 
 Innovar exige una disposición de espíritu por la que se asocia creatividad, 
voluntad de emprender, gusto por el riesgo, y aceptación de la movilidad 
social, geográfica y profesional. 
 
 A nivel colectivo >> Organizaciones y naciones innovadoras 
 Innovar requiere también una capacidad de anticipar las necesidades, 
rigor en la organización, y la facultad de controlar los plazos y los costes. 
 
 
3.5. El círculo virtuoso de la innovación 
 
El círculo virtuoso de la innovación (Figura 1-1) representa el esquema básico 
de funcionamiento del sistema ciencia - tecnología - empresa. Este círculo 
indica que el conocimiento genera riqueza a través del desarrollo e innovación 
tecnológica y el uso de esta riqueza alimenta la generación de nuevo 
conocimiento. Si el círculo se rompe implica que alguno de los elementos no 
recibe los instrumentos necesarios para su generación por lo que el proceso de 
innovación se detiene. 
 
En muchos países se ha aprendido a usar la riqueza generada como medio para 
financiar las actividades de investigación básica y aplicada mediante programas 
de I+D, con objeto de generar nuevo conocimiento. 
 
Fuente: FECYT 
Figura 1-1 Círculo virtuoso de la Innovación. 
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La Figura 1-1 muestra que las Políticas Públicas son un elemento inherente al 
círculo y repercuten intrínsecamente tanto en las actividades de I+D como en 
los procesos tecnológicos. Son dichas políticas las que favorecen e impulsan 
muchas veces el círculo. 
 
 
4. Innovación y empresa 
 
Como es bien sabido, no todas las empresas siguen el mismo patrón. Cada una es 
distinta de la otra, si no en el tamaño, lo será en la organización, el sector en el que 
opere, el producto en el que se centre o, incluso, en las normas internas de la 
misma. Es por este motivo, que ante una innovación de cualquier tipo dos empresas 
pueden responder de maneras bien diferentes, en función de lo que cada una 
estime más oportuno. 
 
Ante tal diversidad es necesario constatar que no existe un plan que se pueda 
adaptar a una empresa en sí, sino que cada una, en función de su visión 
empresarial, deberá forjar el esquema que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
Sin embargo, a pesar de sus diferencias, toda empresa está orientada al mercado y, 
ante la competencia existente en el mismo, es necesario conocer la capacidad de la 
innovación como instrumento diferenciador y potencial recurso para afrontar las 
exigencias del mercado y alcanzar el éxito empresarial. Por tanto, hay que tener en 
cuenta unos aspectos básicos que la innovación implica en el entorno empresarial. 
Estos son: 
 
 Cambio: toda innovación implica un cambio basado en el conocimiento. Este 
cambio orientado a la mejora de un producto, servicio, proceso,… ayudará a la 
empresa a ser más competitiva en el mercado. 
 
 Beneficio empresarial: objetivo principal de toda empresa. Una buena gestión 
de la innovación repercutirá en un mayor beneficio empresarial, entendiendo 
por este no sólo el factor económico sino también aquellos incentivos 
empresariales que aporten una mayor eficiencia laboral. Pues no se debe 
olvidar que toda empresa está formada por personas y son ellas las que, con 
la consecución de sus objetivos, logran el buen funcionamiento de la misma. 
 
 Financiación: la innovación requiere inversión de capital y es necesario 
conocer los recursos de los que se dispone, así como las posibles ayudas 
financieras ofertadas a la innovación. Este punto se tratará más adelante. 
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4.1. Sistematización de la Innovación 
 
La innovación ha existido prácticamente desde el comienzo de los tiempos6, 
apareciendo irregularmente con el desarrollo del ser humano. Sin embargo, la 
gestión de la innovación es una cultura que data de apenas unos años atrás. De 
hecho podría ser la cultura del siglo XXI7. 
 
La gestión de la innovación nace con la búsqueda de la mejora de los resultados 
de la empresa mediante la obtención de ventajas competitivas. Años atrás 
habría surgido la gestión de la investigación y el desarrollo (I+D), que comenzó 
tratando de mejorar la utilización de los recursos empresariales (tanto 
humanos como materiales) para producir conocimientos. 
 
Se hicieron grandes progresos en la selección, dirección y control de los 
proyectos de I+D; sin embargo, las empresas constataron que faltaba algo, 
innovar era una cuestión prioritaria. Es decir, convertir estos conocimientos en 
nuevos productos o procesos que aumentasen la rentabilidad. 
 
Surge así la gestión de la innovación, íntimamente relacionada con la gestión de 
la I+D y la gestión de la tecnología. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que la innovación se asocia a la 
incertidumbre sobre el resultado. No se sabe de antemano cuál será el 
resultado de las actividades de innovación. Por tanto, lleva un riesgo implícito 
que hay que intentar gestionar y mitigar. Y, para ello, es aconsejable buscar un 
proceso de sistematización, olvidando la idea preconcebida de asociar la 
palabra innovación a una idea feliz en un momento de inspiración.  
 
Las mejores empresas intentan sistematizarla, asegurándose un flujo regular de 
innovaciones. De hecho todas las empresas involucradas y exitosas en procesos 
innovativos comparten cualidades, características y principios intrínsecos, que 
no surgen de imitación de unas de otras sino de procesos internos propios. 
 
Para ello es necesario destinar recursos (tanto humanos como financieros) 
exclusivamente a este fin, pues las tareas de innovación nada tienen que ver 
con el flujo diario de trabajo. 
 
                                                             
6 http://www.innovamar.org/descargas/Innovacion.pdf CAPÍTULO IV. Página 38. RESUMEN HISTÓRICO 
DE LA INNOVACIÓN. 
7 Apreciación personal. 
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De manera muy simplificada las fases que conducen a la innovación son8: 
 
1. Generar ideas: recopilar ideas constantemente de manera sistemática. 
2. Seleccionar ideas de acuerdo a unos criterios y convertir las ideas 
seleccionadas en proyectos. 
3. Asignar los recursos humanos y materiales necesarios a dichos proyectos. 
4. Impulsar y apoyar el avance de los proyectos (a través de las distintas 
etapas de investigación, desarrollo, diseño, fabricación y 
comercialización) hasta que se conviertan en nuevos productos o 
procesos que se lancen al mercado. 
 
 
4.2. Gestión de la Innovación 
 
La capacidad de innovar de una empresa debe ser considerada como un 
recurso más de la misma y, por tanto, debe someterse a su correspondiente 
gestión. Una innovación gestionada de manera controlada y profesional 
ofrecerá mayores garantías de éxito a los objetivos que la empresa pretenda 
conseguir. 
 
La Gestión de la Innovación se puede definir, de un modo simplificado, como el 
proceso encaminado a organizar los recursos disponibles (humanos, técnicos y 
económicos), teniendo en cuenta también las fases de fabricación y 
comercialización, con el fin de conseguir un aumento de conocimiento que 
genere nuevos productos, procesos,… (o mejora de los mismos) que repercutan 
en un aumento del valor añadido para el cliente. 
 
Con este fin se busca la coordinación entre las estrategias de gestión de la 
innovación, de tecnología y de empresa. 
 
Existen una serie de elementos clave (Figura 1-2) sobre los cuales la empresa 
debe actuar para lograr una dirección eficiente del cambio tecnológico. Es el 
manejo de estos elementos clave, por parte de la dirección de la empresa, lo 
que conducirá el cambio de los productos y servicios y el modo en que ellos son 
creados y suministrados. 
                                                             
8 Escorsa, P. y Valls, J. (1998) Tecnología e Innovación en la empresa. Ediciones UPC. Tabla 1.5 pág 42 
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 VIGILAR 
  
 En un entorno cada vez más competitivo la rapidez en identificar las 
oportunidades del mercado y la eficiencia son elementos esenciales para 
atender una demanda cada vez más exigente y diversificada. 
 Para ello es necesaria una constante vigilancia del entorno que permita 
prever y afrontar los cambios que puedan afectar a la empresa en un 
corto o largo plazo. De esta destreza de interpretar y analizar el entorno 
va a depender la capacidad de adaptación de la empresa al mismo. 
 
 Es imprescindible, por tanto una vigilancia en busca de señales sobre la 
necesidad de innovar y sobre las oportunidades potenciales a para la 
empresa. 
 
 FOCALIZAR 
 
 Puesto que no se pueden abarcar todas las posibilidades de innovación 
que ofrece el entorno, es necesario centrar la atención y los esfuerzos de 
la empresa en aquella/s estrategia/s de negocio que puedan contribuir, 
en mayor medida, al mantenimiento y mejora de su competitividad en el 
mercado. 
 
 De esta manera tienen mayor probabilidad de éxito aquellas empresas 
que orientan la innovación hacia un objetivo claramente definido. 
 
 CAPACITARSE 
 
 Una vez seleccionada la innovación a desarrollar mediante una estrategia 
clara y concisa y conociendo la incertidumbre y riesgo que esta decisión 
Basado en la FUNDACIÓN COTEC (2001) 
Figura 1-2 Elementos clave en la Gestión de la Innovación. 
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supone, el siguiente paso es capacitar esa decisión de los recursos 
necesarios para llevarla a la práctica. 
 
 Existen tres formas básicas de adquirir este nuevo conocimiento: 
 
1. Explotación interna de los resultados de una investigación existente 
(I+D) 
2. Adquirirlo del exterior 
3. Desarrollarlo en un marco de cooperación (universidades, centros 
de investigación, cooperación entre empresas,…) 
 
 IMPLANTAR 
  
 Implantar la innovación dentro de la empresa en función del tipo de 
innovación elegido. (Hay que tener en cuenta que los objetivos son 
distintos para según qué tipo de innovación9; pues las herramientas y 
recursos necesarios son inherentes al tipo de innovación y estrategia de la 
empresa). 
 
 Implantar la innovación implica el conjunto de decisiones y acciones que 
se deben llevar a cabo desde la idea inicial, siguiendo las distintas fases de 
su desarrollo hasta su lanzamiento final. 
 
 APRENDER 
 
 A este fin han sido dirigidos los cuatro elementos anteriores, pues no hay 
innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento. 
 Aprender de la experiencia requiere reflexión sobre los cuatro elementos 
ya citados y revisar experiencias tanto de éxito como de fracaso. 
 
La Figura 1-3 muestra el ciclo de aprendizaje que tiene lugar en las 
organizaciones. 
 
 
                                                             
9 Por ejemplo, para producto y proceso. 
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Es importante recalcar que el aprendizaje no ocurre hasta que no se completa 
el círculo, aunque el mismo puede comenzar en cualquier punto. 
 
Teniendo en cuenta el círculo de aprendizaje, aprender a gestionar la 
tecnología implica: 
 
 Reflexionar acerca de cómo se desarrolla la innovación dentro de la 
empresa. 
 Construir modelos conceptuales o estructuras de referencia a partir de las 
lecciones aprendidas con el fin de guiar el comportamiento de la empresa 
en el futuro. 
 Experimentar nuevas formas de dirigir la innovación y comprobar los 
resultados de las lecciones aprendidas para verificar su validez. 
 Utilizar como material de reflexión alguna experiencia concreta. 
 
 
4.2.1. Herramientas para la gestión de la innovación 
 
Con el fin obtener una mejor eficiencia en la gestión de la innovación 
se emplean distintas metodologías y técnicas que se conocen como 
Herramientas de Gestión de la Innovación10 (Tabla 1-5). 
 
Cada una de las herramientas tiene sus propias características y su propio 
método de aplicación y se llevarán a la práctica en distintas fases del 
proceso de innovación. 
 
                                                             
10 http://www.innomas.com/static/galerias/biblioteca/Herramientas_de_gestixn_de_la_innovacixn..pdf 
Fuente: Kolb (1984) 
Figura 1-3 El ciclo de aprendizaje. 
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Las Herramientas de Gestión de la Innovación ayudan a alertar a la 
empresa acerca de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
y enfatizan la importancia del aspecto humano. Además estimulan el 
pensamiento estratégico  permitiendo una evaluación rápida y de gran 
alcance. 
 
 
Tabla 1-5. Herramientas para la Gestión de la Innovación 
 
 
A continuación se detalla una breve descripción de las Herramientas  
mostradas en la Tabla 1-5 en función del área de trabajo: 
 
DE GESTIÓN 
 
 Análisis modal de fallos y efectos: disciplina que se utiliza para 
identificar y minimizar los efectos de  problemas potenciales en el 
diseño de productos o procesos. 
 Creación y trabajo en equipo: intervención que sirve para que un 
grupo de personas se convierta de forma rápida en un equipo eficaz, 
alcance sus objetivos y siga siendo eficaz en el futuro. 
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 Evaluación por pares: evaluación que realiza cada miembro por 
separado de un equipo de trabajo para medir  el progreso del mismo. 
Los equipos tienen objetivos concretos y los miembros de dichos 
equipos saben que estos objetivos sólo pueden llevarse a cabo si 
todo el mundo participa y trabaja en colaboración. 
 ISO 9000:    serie de normas relativas a la gestión de la calidad que 
aseguran que los productos y servicios  obtenidos son conformes con 
sus especificaciones. 
 Mantenimiento productivo total: estrategia empresarial para la 
mejora de los equipos productivos y de los procesos en la cual los 
usuarios de los equipos contribuyen activamente en las acciones de 
cuidado y mejora de estos. El fin es maximizar la efectividad del 
equipo con un sistema total de mantenimiento preventivo que cubra 
toda la vida del mismo. Implica que la plantilla dedique tiempo a 
limpiar, revisar y llevar a cabo el mantenimiento básico de sus 
equipos. 
 
DE PRODUCTO 
 
 Despliegue de la función calidad: método para desarrollar un diseño 
de calidad cuyo objetivo es satisfacer a la clientela, convirtiendo sus 
necesidades en objetivos del diseño y en focos para asegurar la 
calidad a lo largo de todo el proceso de producción. Para ello se 
establece un despliegue  sistemático de la relación que se da entre 
las necesidades y las características, comenzando por la calidad de 
cada componente funcional y elementos esenciales de 
aseguramiento de la calidad a través de la fase de producción. La 
calidad total del producto se formará a partir de esta red de 
relaciones. 
 Diseño para la función “X”: planteamiento efectivo para llevar a la 
práctica la Ingeniería Concurrente. Se elige un número limitado de 
elementos fundamentales, entre 5 y 9 y se analizan a la vez, tanto 
dichos factores como las relaciones entre ellos. Esto permite obtener 
el mejor rendimiento de los recursos disponibles. 
 
DE PROCESO 
 
 Diseño para la fabricación y el ensamblaje: procedimiento 
sistemático para analizar los diseños propuestos desde el punto de 
vista del ensamblaje y de la fabricación con el fin de obtener 
productos más sencillos y de mayor fiabilidad a un menor coste en 
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esas áreas. Su objetivo es ayudar a las empresas a sacar el  mayor 
provecho de los procesos de fabricación que existen y mantener al 
mínimo el número de piezas para el ensamblaje.  
 Ingeniería concurrente: herramienta que consiste en la realización 
simultánea de la investigación de mercado, el diseño, el desarrollo y 
la planificación de la producción, de productos nuevos ó mejorados. 
Se trata de combinar los esfuerzos y las disciplinas en un equipo 
multifuncional implicado en todo el proceso de lanzamiento de 
productos.    
 Justo a tiempo: filosofía que define la forma en que debería 
optimizarse un sistema de producción. Se trata de entregar materias 
primas o componentes a la línea de fabricación de forma que lleguen 
en el momento en el que son necesarias eliminando de manera 
continua todo lo que no añade valor al producto. 
 Pensamiento ajustado: filosofía que consiste en analizar todas las 
actividades de un proceso, dentro y fuera de la empresa, e identificar 
todas aquellas actividades que no añaden ningún valor. 
 Mejora continua: filosofía que plantea el proceso de la producción 
como una situación de trabajo de mejora progresiva. Significa que 
siempre hay aspectos por mejorar y que la empresa tiene que 
esforzarse para perfeccionar sus procesos. 
 
DE AMPLIA APLICACIÓN (aplicable a más de una categoría) 
 
 Análisis del valor: proceso de revisión sistemática que se aplica al 
diseño de los productos existentes para compararlos con las 
funciones de los productos que demandan los clientes y así satisfacer 
sus exigencias al menor coste. 
 Análisis DAFO: herramienta que permite a la empresa identificar 
elementos de información esenciales para realizar un análisis 
estratégico, estos son: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. 
 Auditoría tecnológica: identifica las principales exigencias, 
necesidades, debilidades y fortalezas de una empresa a través de una 
visita-entrevista por parte de un auditor que determina e identifica la 
opinión de la dirección acerca del rendimiento de la empresa y 
estima lo que la empresa realmente necesita. Simultáneamente 
examina el entorno externo e interno de una empresa e identifica la 
relación que existe entre el personal y el rendimiento de la empresa. 
 Benchmarking: implica la comparación de ciertas prácticas de una 
compañía, en base a ciertos parámetros de importancia estratégica, 
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con otras compañías que se sabe han tenido el mejor rendimiento en 
esos parámetros. 
 Brainstorming o tormenta de ideas: método de creación de ideas en 
grupo muy utilizado para identificar problemas, ofrecer soluciones 
alternativas a dichos problemas o facilitar oportunidades de mejora. 
 Gestión del cambio: asiste a la organización a asimilar los cambios de 
sistemas, la estrategia de negocio y la estructura organizacional. 
 Gestión del conocimiento: sistema de gran utilidad que engloba una 
serie de prácticas de gestión integrando la adquisición, creación, 
transferencia, difusión y uso del conocimiento. 
 Previsión tecnológica: incluye todos los esfuerzos para pronosticar 
las capacidades tecnológicas y predecir la invención y el alcance de 
las innovaciones tecnológicas.                                          
 Reingeniería de procesos: replanteamiento y rediseño profundo de 
los procesos de negocio  con el fin de conseguir mejoras significativas 
en los indicadores actuales  más relevantes sobre los resultados, tales 
como son el coste, la calidad, el servicio y la rapidez de respuesta. 
 
 
4.2.2. Claves de éxito en la gestión de la innovación 
 
La Figura 1-4 presenta las seis claves de éxito en la gestión de la 
innovación y la alta tecnología11. 
 
 
 
                                                             
11 http://www.fecyt.es/especiales/calidad/5.htm 
Figura 1-4  Claves de éxito 
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1. Enfoque de negocio 
 
 La especialización es el enfoque de negocio por el que optan las 
empresas de alta tecnología de mayor éxito. Los líderes de campos 
de alta tecnología realizan la mayor parte de sus ventas a partir de 
una línea de productos o de varios muy relacionados. En general, 
cuanto más pequeña es la compañía más especializada es. 
 
2. Adaptabilidad 
 
 Como se ha dicho anteriormente, los rápidos cambios del entorno 
obligan a buscar una continua adaptabilidad al mismo por parte de 
las empresas. Esto implica la necesidad de una estructura flexible que 
sea capaz de seguir al entorno según se vayan redefiniendo los 
nuevos desarrollos tecnológicos competitivos. 
 
3. Cohesión organizativa 
 
 Es necesario que la relación entre las personas de una organización 
disfrute de un buen clima de confianza, lo que ayudará a una mejor 
predisposición por parte de los empleados además de una rápida 
fluidez de la información entre los componentes de la empresa. 
 
 Algunos métodos para conseguir la cohesión organizativa son: 
 
 Buena comunicación 
 Rotación laboral 
 Integración de roles 
 Empleo a largo plazo 
 
4. Cultura empresarial 
 
 Es muy importante que la cultura empresarial esté también orientada 
hacia la Innovación, para lo que es muy sustancial conocer dicha 
cultura y ver el hueco que tiene la Innovación en la misma. Sólo de 
esta manera es posible conocer los aspectos que hay que cambiar o 
reforzar para incluir la Innovación en la empresa. 
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5. Sentido ético 
 
 Si se quiere crear un clima de confianza y fomentar la comunicación 
entre las personas el papel de la ética es fundamental. La empresa 
debe verse a sí misma como parte integrante de la sociedad y 
comprender que depende de los distintos grupos por los que está 
formada (empleados, accionistas, clientes, suministradores,…) y de 
las buenas relaciones que mantenga con ellos. 
 
6. Participación de la alta dirección 
 
 La alta dirección debe estar implicada activamente en el proceso de 
Innovación. Una adecuada toma de decisiones por su parte depende, 
en gran medida, de conocer y asimilar los riesgos que este proceso 
implica.  
 
 
4.3. Factores que afectan a la innovación de éxito 
 
Como se ha comentado con anterioridad la innovación implica 
incertidumbre, lo que conlleva un riesgo. Pues bien, existen tres factores que 
afectan en mayor medida a la innovación de éxito y conocerlos puede ayudar 
sustancialmente a mitigar los riesgos. 
 
 Personal: son las personas quienes poseen los conocimientos aplicables a 
la innovación y son las que tienen la libertad para decidir si quieren o no 
compartirlo. Es, por tanto, un elemento crítico para la Innovación en la 
empresa no sólo el conocer las capacidades y limitaciones del personal 
sino animarlo a aportar ideas, a ser proactivo y a concienciarlo de que la 
Innovación no es sólo un tema del departamento de I+D sino de toda la 
organización.  
 
 Estructura: una estructura de I+D+i12  eficaz necesita una apropiada 
aportación técnica y de mercado y precisa que sus resultados estén 
integrados dentro de los objetivos generales de la empresa y que sean 
transferidos al usuario final. 
 
                                                             
12 Investigación y Desarrollo e innovación 
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 Estrategia: en su estrategia general, la empresa debe plantearse cómo 
quiere afrontar la Gestión de la Innovación. Esta estrategia debe incluir 
aspectos en dos niveles: 
 
 General: para toda la organización 
 Particular: más centrado a aquel departamento dedicado al 
desarrollo y adquisición de la Innovación 
 
 
4.4. Ventajas de la innovación 
 
Entre las ventajas que puede generar la innovación en una empresa 
destacan las siguientes: 
 
 Dinamización de la proyección exterior de la empresa. 
Internacionalización. Mejora de la relación calidad/precio ofrecida a los 
clientes. 
 
 Diversificación de la actividad hacia nuevo productos o servicios. Inclusión 
en nuevos mercados. 
 
 Mejora de la eficiencia en los procesos productivos. Gestión y 
planificación interna de la producción. 
 
 
5. El sistema de innovación 
 
El sistema de Innovación se define como  “el conjunto de elementos que, en el 
ámbito nacional, regional o local, actúan e interaccionan, tanto a favor como en 
contra, de cualquier proceso de creación, difusión o uso de conocimiento 
económicamente útil”.13 
 
El sistema español de innovación (Figura 1-5) fue modelado en el libro Blanco 
titulado “El sistema español de innovación: diagnósticos y recomendaciones” 
(COTEC 1998), en el que se han identificado cinco subsistemas: la administración 
pública, el sistema público de I+D, las infraestructuras de soporte a la innovación, 
las empresas y el entorno. 
 
                                                             
13 Libro Blanco de la Innovación en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Consejo Económico y Social 
Castilla-La Mancha. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 2008. 
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Del propio gráfico se deduce que las relaciones entre ellos son multilaterales y 
todos interactúan para la creación, difusión o uso de conocimiento de forma 
eficiente. 
 
 La administración pública: actualmente todos los países avanzados apoyan 
activamente el proceso de innovación mediante una serie de actuaciones y 
políticas que afectan a todas las etapas de creación, difusión, y uso del 
conocimiento. Proporcionan diferentes vías para facilitar el flujo de 
conocimiento entre los distintos actores, una de ellas son los incentivos 
financieros. 
 
 El sistema público de I+D: integra el conjunto de todas las instituciones y 
organismos de carácter público, dedicados a la generación de conocimiento 
mediante la I+D, con el objetivo de su aplicación al tejido empresarial. Recoge 
entidades como el INTA, CSIC o grupos de investigación de las Universidades 
Públicas. 
 
 Infraestructuras: conjunto de entidades de diversa titularidad formadas para 
facilitar las actividades de innovación de la empresa, proporcionando recursos 
necesarios que mejoren el flujo de información.  
 
 Estas infraestructuras, como los Centros Tecnológicos o los Parques Científicos 
y Tecnológicos se sitúan como interfaces entre las empresas, por una parte, y 
las administraciones y los centros públicos o privados dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, por otra. 
 
 Empresas: es el elemento fundamental de todo proceso empresarial y, por 
tanto, del sistema. Lidera el avance y el crecimiento económico y social de la 
región. 
Figura 1-5 El sistema español de innovación 
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 Entorno: es el ámbito económico y social en el que se encuentra la empresa y 
que, lógicamente, influye directamente en su actividad, como respuesta a una 
oportunidad o necesidad del mismo. 
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Capítulo 2 Dirección de proyectos de I+D+i 
 
1. Introducción a la dirección de proyectos 
 
La Dirección de Proyectos14 es la aplicación de un conjunto de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas encaminadas a planificar tareas que conduzcan 
a alcanzar los requisitos del proyecto. 
 
La dirección de proyectos se logra mediante aplicación e integración de los procesos 
de dirección de procesos, de los que se hablará más adelante, y la persona 
responsable del proyecto será el director del proyecto. 
 
A tener en cuenta que la dirección de un proyecto incluye: 
 
 Identificar los requisitos 
 Establecer objetivos concisos y posibles de realizar 
 Equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costes 
 Adaptar planes, enfoque y especificaciones a las diferentes expectativas de los 
interesados 
  
Debido a la creciente complejidad del entorno se hace necesario abordar los 
proyectos desde un punto de vista profesional, sistemático y basado en unos 
conocimientos que permitan afrontar la competitividad actual. 
 
 
1.1. Definición de Proyecto 
 
Un proyecto es una operación compleja que exige la combinación de 
recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para 
conseguir un propósito determinado15. 
 
RECURSOS + TIEMPO = OBJETIVOS 
  
Los puntos clave de un proyecto son los siguientes: 
 
a. Tiene un conjunto único de objetivos, cuyo logro define el proyecto. 
b. Su duración es limitada y bien definida. 
                                                             
14 Guía del PMBOK “Fundamentos de la Dirección de Proyectos” 
15 Apuntes de la asignatura “Proyectos” de 4º curso de Ing. Industrial. 
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c. Es imprescindible un director o jefe de proyecto (Project Manager) que 
lidere el mismo. 
d. Dispone de los medios materiales y financieros (recursos) necesarios para 
su consecución. 
e. Integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por el 
mismo. 
 
La guía del PMBOK16 “Fundamentos de la Dirección de Proyectos” incluye como 
característica de un proyecto que su elaboración ha de ser gradual, 
desarrollando el proyecto en pasos e ir avanzando mediante incrementos. 
 
 
1.2. Objetivos de un proyecto 
 
Los tres objetivos principales que busca un proyecto se representan (Figura 
2-1) en forma de triángulo porque debe haber una cierta coherencia y 
proporción entre ellos. Dichos objetivos son: 
 
 
 
1. Cumplir unas especificaciones sobre los resultados concretos del 
proyecto. El resultado final del proyecto es el objetivo más importante, 
pues supone el origen y justificación del mismo. Si no se consigue este 
objetivo se considerará que el proyecto ha fracasado. 
 
2. Realizarlo dentro de un coste presupuestado. 
 
3. Terminarlo en un plazo de tiempo prefijado, bien en duración o bien en 
fechas de calendario. 
 
                                                             
16  La guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un estándar reconocido 
internacionalmente en la administración de proyectos, desarrollado por el PMI (Project Management 
Institute) comprende dos grandes secciones (una sobre procesos y contextos de un proyecto y otra 
sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión de un proyecto). 
Figura 2-1 Triple objetivo de un proyecto 
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En algunos casos se reseña un cuarto objetivo, también muy buscado en el 
ámbito empresarial ya que su consecución repercute directamente en los 
resultados de la empresa y sería satisfacer las necesidades del usuario o 
cliente17.Pero dado que es parte del resultado (buscado en el proyecto) se 
incluirá dentro del primer objetivo. 
 
Los tres objetivos del proyecto son inseparables y forman un sistema cerrado 
en el que la modificación de uno de ellos alteraría el resultado de los otros. 
 
El éxito en la gestión se obtendrá cuando se cumplan estos tres objetivos. 
 
 
1.3. Aspectos de un proyecto 
 
Todo proyecto tiene tres aspectos o facetas diferentes que son necesarios 
armonizar para la consecución del resultado deseado: 
 
 Dimensión Técnica 
 
 Todo proyecto tiene una dimensión técnica que es necesario conocer y 
desarrollar y que depende de la naturaleza del proyecto a ejecutar. Esta 
dimensión incluye aplicar los conocimientos específicos de cada área de 
trabajo cumpliendo los requisitos y formas de trabajar que el saber hacer 
(“know how”) técnico de cada profesión impone. Por este motivo es 
preciso disponer de los conocimientos adecuados para poder ejecutar 
correctamente el proyecto. 
 
 Implantar o fomentar una cultura innovadora, como pilar de mejora 
continua, dentro de la organización sería de vital interés en caso de 
proyectos de innovación. 
 
 Se debe prestar especial atención a no eclipsar el resto de aspectos que 
intervienen en la consecución de un proyecto, otorgando demasiada 
importancia a esta faceta técnica. Se incluye dentro del factor técnico: 
 
 
 
 
 
                                                             
17 http://www.kei-ivac.com/upload/publicaciones/guia_para_la_elaboracion_de_proyectos.pdf pág. 13 
 Diseño 
 Ingeniería 
 Instalaciones 
 Tecnología 
 Fabricación 
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 Dimensión humana 
 
 En un proyecto se dan cita un gran número de intereses, a veces 
contrapuestos, de un complejo entramado de relaciones personales. La 
condición de éxito o fracaso del proyecto muchas veces está 
condicionada por este factor humano y  supondría un error fatal 
despreciarlo. Conseguir que la aportación de cada miembro implicado en 
el proyecto sea positiva, convergente y coordinada es una tarea ardua y 
de gran dificultad. Por ende, es de vital importancia potenciar acciones 
formativas, crear un clima de satisfacción y motivación del personal e 
implicarlo en las actividades, sobre todo en el caso de proyectos de 
innovación. Dentro del factor humano se incluyen: 
 
 
 
 
 
 
  
 Variable gestión 
 
 La gestión integra y armoniza el trabajo en las distintas etapas del 
proyecto permitiendo un buen uso de los recursos aplicados al mismo. 
Por lo que gestionar bien o mal va a ser una variable decisiva e inherente 
al resultado final del proyecto, al menos en términos de coste y plazo. Se 
incluyen en la variable gestión: 
 
 
 
 Planificación 
 Control 
 Seguimiento 
 Medición 
 
 Selección  
 Formación 
 Coordinación 
 Motivación 
 Implicación 
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La Figura 2-2 hace referencia a las tres facetas de los proyectos arriba 
mencionadas.  
 
 
La metodología de la gestión de proyectos “Project Management” pretende 
integrar estos conceptos adecuadamente. Consecuencia de ello la variable 
gestión será positiva aumentando el grado de éxito de los proyectos. 
 
 
2. Características de los proyectos de innovación 
 
La novedad, en sí misma, es el distintivo principal de todo proyecto de 
innovación. Esta característica implica diversas consecuencias que han de ser 
tenidas en cuenta en todas las decisiones implicadas en el proyecto, tanto las 
previas a su ejecución como las requeridas durante todo el desarrollo. 
 
Sin tener en cuenta su matiz positivo o negativo, estas consecuencias son: 
 
Figura 2-2 Las tres dimensiones de un proyecto 
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 Incertidumbre implícita (comentada con anterioridad)  a todo proyecto de 
innovación y elevado riesgo asociado a no acometer los objetivos 
programados. Al menos no completos o realizados de la manera esperada. 
 
 Aparición de situaciones completamente desconocidas durante el desarrollo 
del proyecto que incluso con predicciones y experiencia acumulada pueden 
poner en dificultad el éxito del proyecto, por lo que se exigirá a la dirección de 
proyectos una manera adecuada de afrontarlas. 
 
 Necesidad de modificar o ampliar los procesos internos de producción para 
adaptarlos a la nueva situación. 
 
 Si la tecnología innovadora es externa se requerirá la incorporación de nuevos 
conocimientos a la empresa así como formación especializada. 
 
Se requerirá, por tanto, para una buena gestión de proyectos de innovación 
habilidades especiales en los directores de proyectos, así como compromiso y 
dedicación por parte de la alta dirección de la empresa y alta motivación a superar 
el riesgo inherente a la novedad mediante predisposición y buen hacer de los 
empleados en la consecución de los objetivos. 
 
 
2.1. Ciclo de vida de un proyecto de innovación 
 
Para  facilitar la gestión y minimizar el riesgo que este tipo de proyectos 
implica, los directores de proyectos suelen dividir estos en fases, con los 
enlaces correspondientes a las operaciones de la organización ejecutante. El 
conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas 
organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo 
en todos sus proyectos. 
 
El ciclo de vida de un proyecto18, sea o no de innovación, define las fases que 
conectan el principio de un proyecto con su fin. La transición de una fase a otra 
dentro del ciclo de vida de un proyecto y, por lo general, está definida por 
alguna forma de transferencia técnica. Habitualmente, los productos 
entregables de una fase se revisan para verificar si están completos, si son 
exactos y se aprueban antes de iniciar el trabajo de la siguiente fase. No 
obstante, puede ser que una fase comience antes de la aprobación de los 
                                                             
18 No confundir las fases del ciclo de vida de un proyecto con los Grupos de Procesos de Dirección de 
Proyectos, que se explicarán más adelante. 
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productos entregables de la fase previa, cuando los riesgos involucrados se 
consideran aceptables. 
 
Aunque no existe una única manera para definir el ciclo de vida de un Proyecto, 
generalmente este ciclo concreta las siguientes cuestiones: 
 
 Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. 
 Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo 
se revisa, verifica y valida cada producto entregable. 
 Quién está involucrado en cada fase. 
 Cómo controlar y aprobar cada fase. 
 
Muchas veces los ciclos de vida de distintos proyectos tienen nombres de fases 
similares así como productos, pero muy pocos ciclos de vida son idénticos. 
Además el número de fases del ciclo puede variar de cuatro a nueve o más 
fases. 
  
En cualquier proyecto, las fases pueden estar divididas en subfases en función 
de diversos factores como complejidad, nivel de riesgo, tamaño… y cada 
subfase suele estar alineada con uno o más productos entregables específicos 
para el seguimiento y control. 
 
Fuente: PMBOK 
Figura 2-3 Coste del proyecto y nivel de personal típicos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 
   
En términos generales, la mayoría de los ciclos de vida siguen fases 
secuenciales, con un nivel de coste y personal bajo al inicio alcanzando su nivel 
máximo en las fases intermedias para descender rápidamente cuando el 
proyecto se acerca a su fin (Figura 2-3). 
Gestión de Proyectos empresariales de I+D+i y su Financiación 
Parte Primera. Capítulo 2 
 
48  Elena Gómez Martín   
 
2.2. Análisis de fases 
 
Desde un punto de vista general se considera que todo proyecto de 
innovación se divide en las siguientes fases: 
 
 Fase de iniciación 
 
 Definición de los objetivos del proyecto y de los recursos necesarios para 
su ejecución. Las características de los proyectos implican la inclusión de 
una fase previa destinada a la preparación del mismo. Dicha fase tiene 
una gran trascendencia para la marcha del proyecto, llegando incluso a 
ser crítica dependiendo de ella gran parte del éxito o fracaso del mismo. 
 
 Esta fase junto con la de planificación ha de ser especialmente cuidada, 
aunque muchas veces se menosprecian por querer ver resultados 
excesivamente pronto. 
 
 Fase de estudio de viabilidad 
 
 En esta fase es donde se acumula más información. Su intención es 
realizar el estudio teórico que demuestre que la novedad es posible y que 
se puede construir a un coste razonable para el mercado de destino. 
 
 Fase de planificación 
 
 Esta fase pretende establecer cómo el equipo de trabajo deberá 
satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal y 
coste. Una planificación detallada da consistencia al proyecto reduciendo, 
de esta manera, la incertidumbre. 
 
 Fase de ejecución 
 
 Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la ejecución 
de actividades de investigación, experimentación o desarrollo 
pertinentes; es decir, la realización del proyecto en sí. Implica, también, 
gestionar los recursos de forma adecuada para desarrollar la actividad 
innovadora y responder a las características técnicas específicas. 
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 Fase de seguimiento y control 
  
 Es necesario controlar de manera precisa la documentación que relaciona 
el proyecto con el Sistema de Calidad de la empresa o con sus objetivos19. 
Se deben identificar y registrar los documentos generados, así como su 
aprobación, distribución, modificaciones,… 
 
 Por otro lado es recomendable hacer un seguimiento del proyecto 
durante ciertas etapas y al finalizar para comprobar su evolución. Esta 
medida permite tomar acciones correctivas ante desviaciones, controlar 
gastos, plazos y logro de objetivos. 
 
 Fase de entrega o puesta en marcha (cierre) 
 
 Esta fase representa la culminación de la operación y adquiere gran 
importancia por las dificultades que suele presentar en la práctica, 
alargándose y provocando retrasos y costes imprevistos. 
  
 
Estas etapas, arriba mencionadas, presentan diferentes características según se 
trate de proyectos internos o externos, siendo la etapa de planificación la que 
presenta las principales diferencias. 
                                                             
19 En caso de que la empresa no disponga de este sistema de calidad. 
Figura 2-4 Etapas generales de un proyecto en función del tiempo 
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El proyecto externo está enfocado a lograr la adjudicación de un contrato en 
competencia con otras empresas mediante la presentación de una oferta al 
cliente. Si este contrato no se consigue el proyecto se cancela, por lo que no 
habrá necesidad de gestionarlo. De esta manera, la consecución del contrato es 
imprescindible para la realización del proyecto siendo el carácter prioritario 
para las empresas la exigencia comercial. 
 
En la Figura 2-5 se pueden apreciar, con mayor claridad, la diferencia entre 
ambos proyectos para la fase de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la metodología de proyectos, también pueden 
identificarse varias fases que, generalmente, deberán darse en todo tipo de 
proyectos: 
 
1) Decisión de acometer el proyecto 
2) Nombramiento del jefe de proyecto 
3) Negociación de objetivos 
4) Preparación 
5) Ejecución 
6) Información 
7) Control 
Figura 2-5 Diferencias en las fases de proyecto interno y externo 
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Estas fases suelen estar formadas por una serie de actividades y éstas, a su vez, 
en tareas. 
 
En proyectos de gran envergadura y complejos es recomendable 
descomponerlos en partes más pequeñas denominadas “work packages” en 
terminología de gestión de proyectos. 
 
Cabe mencionar la figura del jefe de proyecto como aspecto importante en el 
área de la dirección de proyectos de innovación. Es un elemento clave para el 
logro del proyecto habiendo de impulsar el avance del mismo mediante la toma 
de decisiones en la consecución de los objetivos. 
 
 
3. Dirección de proyectos de innovación 
 
Como se ha comentado con anterioridad, la dirección de proyectos es la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Para que un proyecto de 
innovación tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 
 
 Seleccionar  los procesos apropiados, dentro de los relativos a la Dirección de 
Proyectos, que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
 Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los 
planes de tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del 
producto. 
 
 Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 
expectativas de los interesados. 
 
 Equilibrar las demandas concurrentes del alcance, tiempo, costes, calidad, 
recursos y riesgos para producir un producto de calidad. 
 
Este apartado muestra la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar y cerrar un proyecto; además, identifica los procesos de la 
dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la 
mayoría de los proyectos.  
 
Que estos procesos se consideren buenas prácticas significa que existe un acuerdo 
general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección 
de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de 
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proyectos. Pero no implica que el conocimiento, las habilidades y los procesos 
descritos deban aplicarse siempre de manera uniforme en todos los proyectos. Es el 
director del proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto quien es 
responsable de determinar qué procesos son apropiados y el grado de rigor 
apropiado para cada proceso, para cualquier proyecto. 
 
 
3.1. Procesos de dirección de proyectos 
 
Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance de 
manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos se presentan como 
elementos discretos con interfaces bien definidas, aunque en la práctica se 
superponen e incluso interactúan de diversas maneras (Figura 2-8). Los detalles 
específicos de un proyecto se definen como objetivos que deben cumplirse 
sobre la base de la complejidad, el riesgo, el tamaño, el plazo, la experiencia del 
equipo del proyecto, el acceso a recursos, la cantidad de información histórica, 
la madurez de la organización en la dirección de proyectos, la industria y el área 
de aplicación. Los Grupos de procesos requeridos y los procesos que los 
componen son guías para aplicar los conocimientos y habilidades apropiados 
relativos a la dirección de proyectos durante el proyecto. Además, la aplicación 
de estos procesos a un proyecto es repetitiva y muchos de los procesos son 
reiterados y revisados durante el proyecto. El director del proyecto y el equipo 
del proyecto son responsables de determinar qué procesos de los Grupos de 
Procesos serán utilizados, quién los usará y el grado de rigor de ejecución de 
esos procesos, para alcanzar el objetivo deseados del proyecto. 
 
Un concepto inherente a la interacción entre los procesos de dirección de 
proyectos es el ciclo PDCA20 (planificar-hacer-revisar-actuar, en castellano). Este 
ciclo (Figura 2-6) está vinculado por los resultados, es decir, el resultado de una 
parte del ciclo se convierte en la entrada de otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
20 Definición de Shewhart, modificada por Deming como “Rueda de Deming”, en el Manual de la ASQ, 
American Society for Quality, 1999. 
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PLAN (Planear): 
 Establecer los objetivos del proyecto 
 Creación del equipo de trabajo 
 Recursos necesarios y disponibles 
 Etapas, acciones o hitos del proyecto 
 Establecimiento de plazos temporales 
DO (Hacer): 
 Ejecución de las acciones planificadas 
 Registro de la evolución del proyecto 
CHECK (Revisar): 
 Análisis de la evolución del proyecto 
 Revisión de objetivos, plazos y recursos 
 Registro de conclusiones 
ACT (Actuar):  
 Toma de medidas según conclusiones 
 Registro de las medidas 
 
 
 
 
Para los proyectos de I+D+i, a estas fases habría que añadirles otras dos: 
 
- Una inicial de generación de la idea, donde la creatividad es un factor 
fundamental 
 
- Una fase final de explotación de resultados, para dar al proyecto unas 
salidas razonables de acuerdo a las expectativas esperadas 
 
 La naturaleza integradora de los Grupos de Procesos es más compleja que el 
ciclo básico PDCA (Figura 2-7). Sin embargo, el ciclo mejorado puede aplicarse a 
las interrelaciones dentro de un mismo Grupo de Procesos y entre Grupos de 
Procesos. 
Figura 2-6 Rueda de Deming 
Fuente: PMBOK 
Figura 2-7 Correspondencia de los Grupos de Procesos 
de Dirección de Proyectos al ciclo PDCA 
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El Grupo de Procesos de Planificación corresponde al componente “planificar” 
del ciclo. El Grupo de Procesos de Ejecución corresponde al componente 
“hacer”, y el Grupo de procesos de Seguimiento y Control corresponde a los 
componentes “revisar y actuar”. Además, como la dirección de un proyecto es 
un esfuerzo finito, el Grupo de Procesos de Iniciación comienza estos ciclos y el 
Grupo de Procesos de Cierre los termina. La naturaleza integradora de la 
dirección de proyectos exige la interacción del Grupo de Procesos de 
Seguimiento y Control con todos los aspectos de los otros Grupos de Procesos. 
 
 
3.2. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos y estos son: 
 
1) Grupos de Procesos de INICIACIÓN. Define y autoriza el proyecto o una 
fase del mismo. 
2) Grupos de Procesos de PLANIFICACIÓN. Define y refina los objetivos, 
también planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y 
el alcance pretendido del proyecto. 
3) Grupo de Procesos de EJECUCIÓN. Integra personas y otros recursos para 
llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 
4) Grupo de Procesos de SEGUIMIENTO y CONTROL. Mide y supervisa 
regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del 
plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas 
correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
5) Grupo de Procesos de CIERRE. Formaliza la aceptación del producto, 
servicio o resultado y termina el proyecto o una fase del mismo. 
 
Estos cinco grupos de procesos tienen dependencias claras y se llevan a cabo 
siguiendo la misma secuencia en cada proyecto y son independientes de los 
enfoques de las áreas de aplicación o de la industria. Tanto los grupos de 
procesos individuales como los procesos individuales que los componen suelen 
repetirse a menudo antes de concluir el proyecto. Además los procesos que los 
componen también pueden tener interacciones dentro de un grupo de 
procesos y entre los grupos de procesos. 
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La Figura 2-8 ilustra cómo interactúan los Grupos de procesos y el nivel de 
superposición en distintos momentos dentro de un proyecto. Si el proyecto se 
divide en fases, los Grupos de Procesos interactúan dentro de una fase del 
proyecto y también pueden entrecruzarse entre las fases del proyecto. 
 
Fuente: PMBOK 
Figura 2-8  Nivel de interacción entre procesos 
 
 
Un proceso individual puede definir y restringir la forma en que se usan las 
entradas para producir las salidas de ese grupo de procesos. Un grupo de 
procesos incluye los procesos de dirección de proyectos que están vinculados 
por las respectivas entradas y salidas, es decir, el resultado o salida de un 
proceso se convierte en la entrada de otro. Poniendo un ejemplo, el grupo de 
procesos de seguimiento y control no solamente supervisa y controla el trabajo 
que realiza durante un grupo de procesos, sino también todo el esfuerzo del 
proyecto. El de seguimiento y control también debe retroalimentarse para 
implementar medidas correctivas o preventivas, a fin de que el proyecto 
cumpla con el plan de gestión del proyecto o de modificar según corresponda 
dicho plan. Es necesario recalcar que los grupos de procesos no son fases del 
proyecto y que si los proyectos (por su complejidad y gran envergadura) están 
separados en fases o subproyectos, todos los procesos del grupo de procesos 
se repetirán para cada una de estas fases o subproyectos. 
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3.2.1. Grupos de Procesos de Iniciación 
 
Este grupo se compone por aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o fase de uno ya existente, mediante la autorización 
formal para comenzar dicho proyecto o fase. 
 
Este grupo de procesos se realizan por la organización  o procesos del 
programa o portafolio; por lo general, fuera del ámbito de control del 
proyecto, lo que puede llevar a difuminar los límites del proyecto en lo 
que a entradas iniciales se refiere (Figura 2-9). 
 
El grupo de procesos de iniciación dispone de dos competencias 
principales: 
 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: se relaciona 
principalmente con la autorización del proyecto (o de una fase en 
caso de proyecto de múltiples fases). Es el proceso necesario para 
documentar las necesidades de negocio y el nuevo producto, servicio 
u otro resultado que se pretende obtener para satisfacer esos 
requisitos. Este acta de constitución vincula el proyecto al trabajo 
continuo de la organización y autoriza el proyecto. 
 
 Desarrollar el enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar: es el 
proceso necesario para producir una definición preliminar de alto 
nivel del proyecto. Este proceso aborda y documenta los requisitos 
del proyecto y de los productos entregables, los requisitos de los 
Fuente: PMBOK 
Figura 2-9 Límites del proyecto 
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productos, los límites del proyecto, los métodos de aceptación y el 
control del alcance de alto nivel. 
 
 
3.2.2. Grupos de Procesos de Planificación 
 
El grupo de procesos de planificación ayuda a recoger información de 
varias fuentes de diverso grado de completitud y confianza. El equipo de 
dirección usa este grupo y los procesos e interacciones que los componen 
para planificar y gestionar el proyecto; ya que son los procesos de 
planificación los que desarrollan el plan de gestión del proyecto. Estos 
procesos también identifican, definen y maduran el alcance y coste del 
proyecto y planifican las actividades del mismo. 
 
Como consecuencia de la naturaleza multidimensional de la dirección de 
proyectos se producen bucles de retroalimentación, por lo que a medida 
que se obtenga nueva información o características sobre el proyecto, se 
identificarán o resolverán nuevas dependencias y pueden ser necesarias 
acciones de seguimiento. 
 
El Grupo de Procesos de Planificación incluye los siguientes procesos: 
 
 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 
 Planificación del Alcance 
 Definición del Alcance 
 Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
 Definición de las actividades 
 Establecimiento de la secuencia de actividades 
 Estimación de Recursos de las Actividades 
 Estimación de la Duración de las Actividades 
 Desarrollo del Cronograma 
 Estimación y Control de Costes 
 Preparación del Presupuesto de Costes 
 Planificación de Calidad 
 Planificación de los Recursos Humanos 
 Planificación de las Comunicaciones 
 Planificación de la Gestión de Riesgos 
 Identificación de Riesgos 
 Análisis Cualitativo de Riesgos 
 Análisis Cuantitativo de Riesgos  
 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
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 Planificar las Compras y Adquisiciones 
 Planificar la Contratación 
 
 
3.2.3. Grupos de Procesos de Ejecución 
 
El grupo de procesos de ejecución se compone de los procesos 
utilizados para completar el trabajo definido en el plan de gestión del 
proyecto, a fin de cumplir con los objetivos del mismo. Será el equipo del 
proyecto quien determine los procesos necesarios específicos para el 
proyecto. Este grupo implica integrar y realizar las actividades del 
proyecto en concordancia con el plan de gestión del proyecto mediante la 
coordinación de personas y recursos.  
 
Es imprescindible, dentro de este grupo, definir y clarificar las 
responsabilidades de cada parte que interviene en el proyecto. Además 
de abordar el alcance definido en el enunciado del alcance del proyecto e 
implementar los cambios. 
 
El grupo de procesos de ejecución incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
 
 Dirigir y gestionar la Ejecución del Proyecto 
 Realizar Aseguramiento de Calidad 
 Adquirir el Equipo del Proyecto 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
 Distribución de la Información 
 Solicitar Respuestas de Vendedores 
 Selección de Vendedores 
 
 
3.2.4. Grupos de Procesos de Seguimiento y Control 
 
Este grupo se compone de aquellos procesos realizados para observar 
la  ejecución del  proyecto de forma que se puedan identificar  los  
posibles  problemas que puedan surgir y adoptar las acciones correctivas, 
cuando  sea necesario, para  controlar la ejecución del proyecto. El equipo 
del  proyecto debe determinar cuáles de los procesos son necesarios para 
el proyecto específico del equipo. El beneficio clave de este grupo es que 
el rendimiento del proyecto se observa y se mide regularmente para 
identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto. 
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Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto una idea 
acerca de la salud del proyecto  y resalta cualquier área que necesite 
atención adicional. El  grupo de procesos de seguimiento y control no 
solamente supervisa y controla el trabajo que se realiza dentro de un 
grupo de procesos, sino que también supervisa todo el esfuerzo del 
proyecto y proporciona retroalimentación entre las fases del proyecto (en 
los proyectos de múltiples fases), a fin de implementar acciones 
correctivas o preventivas para hacer que el proyecto  cumpla  con el plan 
de gestión del proyecto. Si las variaciones ponen en  peligro los objetivos 
del proyecto, se revisan los procesos de dirección de proyectos 
correspondientes dentro del grupo de procesos de planificación,  como 
parte del ciclo modificado PDCA. De esta revisión  pueden surgir 
actualizaciones recomendadas para el plan de gestión del proyecto. Por 
ejemplo, no haber cumplido con la fecha de finalización de una actividad 
puede requerir ajustes al plan de asignación  de personal actual, 
implementar horas extra o realizar concesiones entre los objetivos de 
presupuesto y del cronograma.  
 
Los procesos que incluye este grupo son: 
 
 Supervisión y Control del trabajo del Proyecto 
 Control Integrado de Cambios 
 Verificación del Alcance 
 Control del Alcance 
 Control del Cronograma 
 Control de Costes 
 Realización del Control de Calidad 
 Gestión del Equipo del Proyecto 
 Información del Rendimiento 
 Gestión de los Interesados 
 Seguimiento y Control de Riesgos 
 Administración del Contrato 
 
 
3.2.5. Grupo de Procesos de cierre 
 
Este grupo incluye los procesos utilizados para finalizar formalmente 
todas las actividades del proyecto, una fase del mismo u otras 
obligaciones contractuales. 
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Una vez completado, este grupo de procesos verifica que los procesos 
definidos se completan dentro de todos los grupos de procesos para 
cerrar el proyecto (o la fase según corresponda) y establece formalmente 
que se ha finalizado. 
 
Los procesos incluidos en este grupo son: 
 
 Cierre del Proyecto 
 Cierre del Contrato 
 
 
4. Otros aspectos 
 
4.1. La estrategia tecnológica frente al entorno competitivo 
 
La competitividad creciente del entorno empresarial actual, agravado por la 
tendencia mundial a la globalización, impulsa a la empresa hacia una visión de 
cambio constante como medida de la necesidad hacer frente a este ambiente. 
La adaptabilidad hoy día no es suficiente, la supervivencia se consigue estando 
a la cabeza de la innovación. 
 
El factor tecnológico se caracteriza por su gran dinamismo y mutabilidad por lo 
que no se pueden establecer relaciones causa-efecto duraderas y estables en 
las empresas. Y teniendo en cuenta que la innovación raramente es 
espontánea, es de vital importancia su planificación y la incorporación de la 
dimensión tecnológica a la estrategia de negocio. 
 
La estrategia de una empresa suele desarrollarse teniendo en cuenta estos 
elementos: 
 
 Mercados 
 Tecnologías 
 Clientes 
 
Es un error común hacer que la estrategia de la empresa y la estrategia de 
innovación tecnológica vayan por separado, ya que la estrategia tecnológica es 
uno de los elementos necesarios para definir la estrategia de la empresa ( 
Figura 2-10). 
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Partiendo de que suele ser más difícil cambiar de mercado que de tecnología, la 
estrategia habitual es la de fijar productos o mercados y la tecnología se elige 
en función de estos y los clientes. Si no se dispone de la tecnología necesaria, se 
compra. 
 
La estrategia contraria lo determina la estrategia en árbol tecnológico (Figura 
2-11), que consiste en fijar la tecnología y luego buscar productos y mercado. 
Este enfoque es el seguido por líderes tecnológicos en casos de productos de 
alta tecnología, aunque es un enfoque muy arriesgado en mercados no 
controlados. 
 
 
 
Fuente: Mathews, 1990 
Figura 2-10 El proceso de elaboración de la estrategia tecnológica 
Figura 2-11 Árbol tecnológico de Canon 
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4.2. Gestión de riesgos en los proyectos de innovación 
 
Todo proyecto está sujeto a una serie de riesgos definidos entre la 
posibilidad de pérdida, daño, desventaja o destrucción. Partiendo de esto, se 
hace necesario realizar un análisis de dichos riesgos para poder establecer 
estrategias de anticipación y estar preparados para tomar medidas que 
permitan minimizar el impacto de los mismos. 
 
Sin embargo como se ha comentado con anterioridad, existe un riesgo 
inherente a los proyectos de innovación asociado, principalmente, a la 
incertidumbre de la propia novedad. Este riesgo no está claramente definido ni 
existen fuentes conocidas que detallen como mitigarlo. 
 
Generalmente, se piensa que los riesgos derivan de las dificultades técnicas, 
pero hay que tener en cuenta otros factores sin despreciar ninguno, pues 
existen distintos tipos de riesgos en función de la variable a la que afecten. 
 
El método21 que sigue normalmente la gestión de riesgos es el siguiente: 
 
a) Identificar los riesgos: identificar aquello que no va a permitir que el 
proyecto se ejecute según la planificación establecida, dentro de los 
parámetros de coste y calidad establecidos. Para ello es necesario 
categorizar los riesgos a lo largo de las distintas etapas del ciclo de vida 
del proyecto. En cada una de las etapas habrá que reflexionar y analizar 
distintos aspectos que puedan ser susceptibles de convertirse en una 
fuente de riesgo. 
 
b) Establecer la probabilidad: una vez establecida la lista de riesgos o 
problemas que pueden surgir, se debe intentar establecer una 
probabilidad de que sucedan para así decidir si se van a tomar medidas 
para atajar el problema. Establecer esta probabilidad es ciertamente 
complicado en proyectos de innovación, por lo que es aconsejable tener 
preparado un plan de actuación para cada riesgo aunque se estime una 
probabilidad baja. 
 
c) Establecer las actividades preventivas o estrategias: esta es la mejor 
forma de reducir las consecuencias de los riesgos y, en la medida en que 
se diseñen estas actividades preventivas de forma que puedan cumplir 
con su función, el proyecto se distorsionará menos. En todo caso es 
                                                             
21 Guía para la implantación de proyectos. AENOR 2000. AFITEP (Asociación Francesa de Ingenieros 
Técnicos de Estimación y de Planificación y Proyectos). 
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necesario tener previstas actividades correctivas o de emergencia en caso 
de que fallen las acciones preventivas. 
 
Sin embargo en proyectos de innovación, muchas veces esto no será suficiente 
y será necesario, además, abordar este problema desde todos los frentes 
posibles: 
 
A. Aspecto científico: para proteger el proyecto frente a incidencias de tipo 
tecnológico la mejor herramienta comienza por el estudio previo de 
viabilidad, dividiéndolo en fase de coste creciente y riesgo decreciente. 
 
B. Aspecto organizacional: es importante definir una serie de actitudes que 
contribuyen al éxito en la gestión de la innovación, algunos ejemplos son: 
 
o Implicar a todas las partes interesadas (accionistas, 
suministradores, clientes, colaboradores,…) y establecer buenos 
canales de comunicación entre ellos. 
o Desarrollar un estilo de dirección basado en el liderazgo, motivación 
y compromiso con el desarrollo del capital humano dentro de la 
organización. 
o Involucrar a todas las áreas funcionales de la organización. 
o Interés en evaluar la eficiencia de la innovación. 
o Implantar procesos de eficiencia en el desarrollo de las tareas, así 
como procedimientos de control y calidad. 
 
C. Comercial: necesidad de proporcionar un buen servicio de atención al 
cliente, así como involucrar al consumidor en el proceso de desarrollo del 
producto. 
 
D. De financiación: búsqueda de fuentes de financiación que cubran la 
valoración que se haga del riesgo del proyecto. 
 
 
4.3. Financiación de la innovación 
 
La viabilidad de un proyecto de innovación, en numerosas ocasiones, se ve 
condicionada por la capacidad de financiación con la que se cuente, hecho 
recabado en un informe realizado por COTEC. Dicho informe incluye una 
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encuesta sobre innovación en las empresas22 en la cual, de entre todos los 
factores que impulsan a una empresa a no innovar, destaca el elevado coste 
que se le asocia a la innovación seguido de la falta de fondos de financiación 
internos y externos. De esta manera la financiación de la innovación se 
convierte en un factor crítico a tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso 
de innovación en la empresa. Y, por consiguiente, es esencial un exhaustivo 
conocimiento de los diferentes instrumentos de financiación existentes de 
manera que se pueda optar a aquel o aquellos que mejor se adapten a la 
situación de la empresa. 
 
En el siguiente capítulo se desarrollarán con cierto detalle las principales líneas 
de ayuda que se ofrece a las empresas para poner en marcha un proyecto de 
innovación, así como los organismos que los ofrecen o gestionan. 
 
                                                             
22 “Gestión económica de la I+D empresarial y de la innovación”. COTEC 2011, pág 91. Ver encuesta en 
ANEXO I. 
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Capítulo 3 Búsqueda de financiación para proyectos de 
I+D+i 
 
Actualmente, especialmente en tiempos de crisis, los organismos 
gubernamentales están poniendo especial empeño en promover la I+D+i y la 
competencia tecnológica entre las empresas mediante la creación de diversos 
planes y programas a nivel europeo, nacional y regional. Entre otros, en España, 
contamos con el Plan Nacional de I+D+i.23 
 
En nuestro país existen dos grandes vías de ayuda pública para fomentar la I+D+I24 
que son las deducciones fiscales recogidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(es interesante comentar que aunque España cuenta con uno de los más favorables 
sistemas fiscales de apoyo a la I+D+I del entorno económico europeo25 el grado de 
involucración de las empresas en la actividad innovadora es menor26) y las ayudas 
directas en forma de subvenciones/créditos blandos en el ámbito de las 
comunidades autónomas, nacional y europeo, junto con los préstamos a interés 
reducido. 
 
De los ámbitos mencionados, las ayudas autonómicas tienen la ventaja de la 
proximidad y el inconveniente de que, actualmente y debido a la crisis, las 
Autonomías no están en su mejor momento financiero, por lo que a veces se puede 
contar con buena predisposición, pero con pocos fondos disponibles. Por este 
motivo, en los siguientes apartados nos centraremos en las ayudas a nivel nacional 
y europeo. 
 
Es preciso comentar que las ayudas nacionales a la innovación han sido reducidas 
considerablemente; en torno a un 25% según la política de gasto 4627 de la partida 
presupuestaria del gobierno28. Por lo que en este ámbito la opción más firme en 
estos momentos para financiar la innovación son las ayudas fiscales por I+D+I. En 
                                                             
23 Un resumen del mismo podemos encontrarlo en el ANEXO II. 
24 A partir de ahora, en lo que resta del documento, acorde con el Plan Nacional, usaremos “I” en vez de 
“i”. 
25 “Gestión económica de la I+D empresarial y de la innovación”. COTEC 2011, pág 115. 
26 Ver ANEXO III. 
27 La política de gasto 46 es el presupuesto de investigación, desarrollo e innovación de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
28 Ver ANEXO IV. 
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cuanto a las ayudas desde la Unión Europea, quedan dentro del VII Programa Marco 
43.68929 millones de euros a repartir  antes de 2013. 
 
 
1. Mecanismos de financiación para proyectos de innovación 
 
Además de los recursos propios de la empresa existen una serie de líneas que 
prestan ayuda de forma directa o indirecta a las empresas. Estas líneas se enmarcan 
en programas que actúan a diferentes niveles territoriales30 (autonómico, nacional y 
europeo), aunque, en este capítulo, nos centraremos en los mecanismos nacionales 
y europeos. 
 
Como se ha comentado con anterioridad es de vital importancia disponer de un 
amplio conocimiento acerca de las distintas fuentes de financiación a las que se 
pueda optar, con el fin de elegir aquella que más se adapte a nuestro proyecto. Sin 
embargo; algo que no hemos comentado aún en este capítulo, quizá por parecer 
demasiado obvio y a lo que no se debe restar importancia, es la necesidad de haber 
realizado previamente un estudio detallado del presupuesto necesario para llevar a 
cabo el proyecto. Este punto, además de ser requisito indispensable para poder 
acceder a cualquier método de financiación externo indicará a la empresa qué 
porcentaje necesita aportar con fondos propios, pues la inmensa mayoría de las 
veces los programas de ayudas sólo cubren una parte de la inversión. 
 
A continuación desarrollaremos los principales instrumentos de financiación31 que 
existen para los proyectos de innovación, haciendo especial énfasis en aquéllos de 
carácter público. 
 
 
1.1. Capital Riesgo 
 
La expresión capital-riesgo o “venture-capital” hace referencia a una 
actividad financiera que aporta fondos permanentes a compañías que, por su 
tamaño, no pueden aspirar a entrar en el mercado de valores. La forma de 
canalizar el capital hacia estas pequeñas y medianas empresas, en buena 
medida innovadoras, es mediante la toma de participaciones en el capital social 
de las mismas de forma minoritaria y generalmente temporal. De esta manera, 
                                                             
29 Otoño 2012. 
30 Ver cuadro-resumen ANEXO V. 
31 Una encuesta realizada por Alma Consulting Group sobre el uso de diversos instrumentos financieros 
en empresas Europeas en 2011, otorga a las subvenciones y anticipos reembolsables un 39%, situándose 
como principal fuente de recursos externos para I+D+I; le siguen los créditos fiscales (27%) y bancarios 
(20%), quedando el capital riesgo con un 20%. Informe COTEC 2012, pág 102. 
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la empresa innovadora obtiene unos fondos financieros a un plazo 
generalmente más largo del que puede ofrecer una entidad crediticia normal y 
a cambio el inversor (o fuente de capital-riesgo) obtiene parte de los derechos 
de propiedad sobre la compañía (generalmente el 50%). 
 
En la financiación empresarial mediante capital-riesgo se identifican claramente 
tres elementos distintivos: el inversor, el receptor y el intermediario. 
 
Las empresas receptoras son, por lo general, jóvenes, portadoras de proyectos 
innovadores para fabricar nuevos productos, con alto potencial de crecimiento 
y poco personal, aunque muy especializado. 
 
El inversor puede ser tanto institucional como privado y normalmente para 
realizar la inversión se vale de un intermediario, la Sociedad de Capital Riesgo 
(SCR). Se trata de sociedades anónimas que invierten sus propios recursos en 
las empresas innovadoras, aportando un valor añadido en forma de apoyo 
gerencial. No suele tener duración limitada y puede incrementar sus recursos 
mediante ampliaciones de capital. 
 
Los Fondos de Capital-Riesgo (FCR) son otro instrumento de capital-riesgo. 
Poseen el mismo objeto que las Sociedades Capital Riesgo pero, al ser fondos 
patrimoniales, deben ser administrados por una Sociedad Gestora de Capital 
Riesgo (SGRC), la cual está formada por un grupo de especialistas de reconocida 
experiencia y prestigio en inversiones de capital riesgo. 
 
En la  Tabla 3-1 se recogen las distintas denominaciones que puede adoptar la 
actividad de capital-riesgo  en función de la etapa que atraviese la empresa 
receptora. 
 
 
 Tabla 3-1 Capital riesgo 
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La ASCRI32 es la Asociación Española de Entidades de Capital – Riesgo y su 
misión principal es desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías 
no cotizadas, así como la representación, gestión y defensa de los intereses 
profesionales de sus socios. 
 
 
1.2. Préstamos participativos 
 
El contrato de préstamo es aquel en el que la entidad financiera entrega al 
cliente una cantidad de dinero, obligándose este último, al cabo de un plan 
establecido, a restituir dicha cantidad más los intereses devengados. 
 
La problemática de la crisis actual obliga a muchas empresas a rechazar este 
tipo de financiación33, especialmente las pymes, quienes mayores dificultades 
encuentran por la negación de créditos de las entidades bancarias. 
 
El hecho de que la pyme representa casi la totalidad del tejido empresarial 
español (Figura 3-1 y Figura 3-2) contrasta con la carencia de acceso a la 
financiación de este segmento, 34  la complejidad de la negociación con 
entidades financieras, el coste de los créditos y las garantías. 
 
Teniendo en cuenta este panorama y la alarmante cifra de reducción de las 
mismas en los últimos años (Figura 3-2)35 debido en gran parte a su alta tasa de 
mortalidad y su edad media de vida (apenas 4/5 años para el 50%); parece 
lógico pensar que la administración promueva acciones favorecedoras para la 
financiación a largo plazo de Pymes innovadoras, como por ejemplo el 
préstamo participativo36. 
 
                                                             
32 http://www.ascri.org/ 
33 http://www.expansion.com/2012/11/28/empresas/banca/1354094604.html 
34 http://www.muypymes.com/2011/10/04/espana-entre-los-paises-que-dan-menos-prestamos-a-
pymes 
35 Aunque en la figura el dato de reducción de pymes al año no parezca alarmante, la tasa de mortalidad 
es muy alta y el tiempo de vida muy corto. Ver ANEXO VI. 
36 El préstamo participativo se encuentra regulado por el Real Decreto 7/1996, de 7 de junio,  la Ley 
10/1996 de 18 de diciembre. 
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Fuente: Estadísticas pyme
37
 evolución e indicadores; número 10 abril 2012-12-03 
Ministerio de industria energía y turismo. 
Figura 3-1 Distribución porcentual de las empresas según el número de asalariados 
 
 
 
Elaboración propia
38
 a partir del área de estadísticas de la dirección general de política de la pequeña y mediana 
empresa
39
 
Figura 3-2 Evolución del número de pymes en España (2002-2011) 
 
 
El préstamo participativo es un complemento o alternativa al capital riesgo para 
la financiación de pequeñas y medianas empresas innovadoras. Evita las 
tensiones que genera la entrada de terceros en el capital y elimina los procesos 
de valoración de las participaciones y de desinversión.  
 
La Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)40 es la encargada de ofrecer a 
las pymes este tipo de préstamo, un instrumento financiero innovador, que 
proporciona recursos a largo plazo sin interferir en la gestión de la empresa. 
                                                             
37 www.ipyme.org 
38 Mirar la tabla del anexo VIII. 
39 http://estadisticas.ipyme.org/Empresas/Informes/InformesEstadisticos.aspx 
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No pymes 3.450 3.735 3.878 4.018 4.139 4.447 4.712 4.069 3.879 3.801
Pymes 2.706.939 2.809.385 2.938.464 3.056.391 3.161.480 3.329.086 3.414.779 3.346.903 3.283.495 3.243.185
Crecimiento anual Pymes 0 3,78% 4,59% 4,01% 3,44% 5,30% 2,57% -1,99% -1,89% -1,23%
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Las principales características del préstamo participativo41 son: 
 
 La entidad prestamista recibirá un interés variable que se determinará en 
función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. No 
obstante, se podrá acordar un interés fijo con independencia de la 
evolución de la actividad. 
 
 Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y 
liquidación de sociedades, previstas en la legislación mercantil. 
 Todos los intereses pagados son deducibles del impuesto sobre 
sociedades. 
 
 La amortización anticipada del préstamo sólo es posible si se compensa 
con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios. 
 
 Es deuda subordinada; en orden a la prelación de los créditos se sitúa 
después de los acreedores comunes. 
 
En la Tabla 3-2 se muestran las ventajas del préstamo participativo: 
 
Ventajas del préstamo participativo 
Frente al préstamo tradicional Frente al capital-riesgo 
 Respeta más los ciclos económicos de 
las empresas, acomodando el pago a 
sus resultados. 
 Por su carácter subordinado, es 
asimilable a los recursos propios de la 
empresa a la hora de valorar su 
solvencia financiera. 
 La única garantía exigida es la 
solvencia del proyecto empresarial y 
del equipo gestor. 
 No se interfiere en la propiedad de la 
empresa. 
 Se eliminan los procesos de valoración 
y desinversión. 
 Los gastos financieros son deducibles 
del Impuesto sobre Sociedades. 
  
 Tabla 3-2 Ventajas del préstamo participativo 
 
 
Se exponen a continuación algunas líneas de financiación mediante préstamos 
participativos otorgados por ENISA: 
 
                                                                                                                                                                                  
40 La empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) es una empresa de capital público adscrita al 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y 
Mediana Empresa 
41 Apuntes de la asignatura “Derecho de la financiación de la empresa”. 
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Línea PYME: Nace con el objeto de financiar, mediante préstamos 
participativos, proyectos empresariales promovidos por pymes que 
contemplen la modernización de su estructura productiva y de gestión, 
incluyendo la innovación no tecnológica. 
 
El importe de los préstamos oscilará entre 100.000 euros y 1.500.000 euros, 
con un vencimiento máximo de 9 años y un periodo de carencia máximo de 
7 años.  
 
Línea de Empresas de Base Tecnológica (línea EBT): esta Línea está 
destinada a pymes que lleven a cabo proyectos cuyo resultado sea un 
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o 
servicios, o la mejora sustancial de las ya existentes. 
 
El importe de los préstamos oscilará entre 100.000 euros y 1.500.000 euros, 
con un vencimiento máximo de 7 años y un periodo de carencia máximo de 
5 años. 
 
Línea d-diseño: esta Línea está orientada a proyectos empresariales 
promovidos por pymes donde la incorporación del diseño y la innovación sea 
relevante para el desarrollo de productos o servicios. 
 
El importe de los préstamos oscilará entre 100.000 euros y 1.500.000 euros, 
con un vencimiento máximo de 9 años y un periodo de carencia de un 
máximo de 7 años. 
 
Podrán beneficiarse de estas Líneas de financiación las Pymes con forma 
societaria que cumplan los siguientes requisitos: 
 
i. la financiación de ENISA estará vinculada a la estructura financiera y 
económica de la empresa, así como su solvencia; 
ii. desarrollar su actividad en cualquier sector salvo el inmobiliario y el 
financiero; 
iii. calidad y viabilidad del proyecto empresarial; 
iv. la profesionalidad de la gestión 
v. contar con estados financieros auditados y/o cuentas depositadas en el 
Registro, en caso de no ser una empresa de nueva creación. 
 
El tipo de interés aplicable a estos préstamos oscila entre un mínimo 
consistente en Euribor a un año incrementado en 0,75% y un máximo, en 
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función de la rentabilidad de la empresa, de hasta 6 puntos porcentuales por 
encima del tipo de interés mínimo. 
 
A nivel regional algunas entidades que conceden préstamos participativos42 
son: 
 
 LUZARO E.F.C., S.A.43 
 Institut Català de Finances (ICF)44 
 Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP) 
 
 
1.3. Préstamos blandos 
 
Crédito o préstamo blando (en inglés “soft loan”), en el ámbito financiero, 
hace referencia a un tipo de préstamo concedido en condiciones favorables; 
esto puede ser ya mediante una parte subvencionable, generoso con los plazos 
de amortización (a largo plazo), o concedido a un bajo tipo de interés. 
 
Entre las instituciones que conceden este tipo de préstamo se encuentran el 
CDTI45 y el ICO.46 
 
 Mediante el programa de ayuda NEOTEC CREACIÓN DE EMPRESAS47 el 
CDTI apoya la creación y consolidación de empresas con base tecnológica 
en España y está destinado a pequeñas empresas con menos de 6 años de 
existencia. 
 
 La modalidad de ayuda es un préstamo a tipo de interés fijo (Euribor a un 
año + 0,1 %) y se establecerá en el momento de la aprobación del 
proyecto. La cuantía de la ayuda podrá ascender hasta un 70 % de los 
gastos aceptados del plan de negocio presentado, con un importe 
máximo de 250.000€ 
                                                             
42 Para más información ver ANEXO VIII. 
43 En País Vasco 
44 En Cataluña 
45 Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. El segundo apartado de este capítulo está dedicado 
íntegramente al CDTI. 
46 El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 
47 http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3 
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 La LÍNEA ICO emprendedores 201248 ofrece préstamos para financiar 
inversiones en nuevos negocios con amortización de hasta 7 años y tipos 
de interés bonificados. 
 
 
1.4. Subvenciones 
 
Desde un punto de vista jurídico, la subvención consiste en la entrega de una 
cantidad de dinero a un particular o a una empresa (normalmente por parte de 
la Administración, aunque también pueden provenir de un organismo privado), 
sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta actividad (en nuestro 
caso un proyecto de innovación). El beneficiario, cumplidas las condiciones 
legales, tiene derecho a recibir la subvención, obligándose, en consecuencia, a 
realizar dicha actividad.  
 
La subvención es el instrumento financiero más comúnmente utilizado por las 
Administraciones públicas (tanto nacionales y autonómicas como europeas) 
para proceder a la financiación de proyectos de I+D+I. 
 
En España la principal fuente de financiación pública es el Plan Nacional de 
I+D+I, actúa como agente movilizador de recursos humanos y financieros, tanto 
públicos como privados, hacia los objetivos y prioridades en él establecidos (ver 
ANEXO II). Aunque presupuestariamente se apoya en el Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, la mayor parte de sus 
actuaciones implican la movilización de fondos adicionales por parte de la 
institución beneficiaria de las ayudas, bien por cofinanciación directa o como 
participación en los gastos generales de funcionamiento y en los gastos del 
personal que desarrolla dichas acciones. 
 
Hasta hace apenas un par de años, en nuestro país, podíamos encontrar 
diversos programas de subvenciones, entre los que destacamos CENIT 49 
(gestionado por el CDTI). En la actualidad nos encontramos con que este tipo 
de ayudas ha quedado relegado a un segundo plano, por detrás de los 
                                                             
48 http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/negocio/colaboradoras/index.html?prod=/destino/n
egocio/colaboradoras/producto_0042 
49 El Programa CENIT se lanzó en 2006 para estimular la cooperación público - privada en investigación 
industrial, a través de la financiación, mediante subvenciones de hasta el 50%, de proyectos 
consorciados de gran dimensión y largo alcance. Mediante este programa (que finalizó en 2010) se han 
financiado 91 proyectos con 1.071 millones de euros comprometidos en forma de subvención y una 
inversión total movilizada de 2.298 millones de euros. En total, han participado más de 1.250 empresas 
y más de 1.580 grupos de investigación. 
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préstamos blandos.50 Sin embargo, aún encontramos algunos programas a nivel 
Nacional como el programa INNOEMPRESA51o el VII Programa Marco a nivel 
europeo. Por su importancia, este último se desarrollará más adelante. 
 
 
1.5. Incentivos Fiscales52 
 
Las deducciones fiscales son uno de los instrumentos utilizados por la 
Administración General del Estado para fomentar determinadas actividades. En 
este caso, los incentivos fiscales están enfocados al impulso de la investigación, 
el desarrollo y la innovación. 
 
Comparadas con otras técnicas para fomentar la innovación las deducciones 
fiscales presentan las siguientes ventajas: 
 
 Tienen unos efectos económicos equiparables a los de la subvención, 
pero no tributan. 
 La aplicación es libre y general al no estar sometido a concurrencia 
competitiva con un presupuesto predefinido. 
 La deducción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+I 
desarrolladas. Además cabe su aplicación en ejercicios posteriores. 
 
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de 
investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, así como por las 
inversiones en elementos del inmovilizado material e intangible excluidos 
inmuebles y terrenos en el caso de la I+D. 
 
Una vez determinada la base de la deducción, se aplican a la misma los 
coeficientes que en cada momento determine la Administración, los cuales 
para el ejercicio 2012 son del 25% y del 42% en el caso de I+D y del 12%53, en el 
caso de IT. 
 
Para aplicar las deducciones previstas dentro de un marco de seguridad 
jurídica, se hace necesario, aunque no obligatorio, elaborar un estudio técnico 
                                                             
50 O incluso dentro de los mismos se ofrece un porcentaje subvencionable.  
51 Programa de apoyo a la innovación empresarial, tanto tecnológica como organizativa, incluido en el 
Programa Nacional de proyectos de innovación del Plan Nacional I+D+i (2008-2011). Este programa, 
dirigido exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas, está cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y es gestionado en cooperación con las CC.AA. 
52 Ver ANEXO IX. 
53 Para los períodos iniciados a partir del 6-3-2011 se eleva del 8 al 12% según el artículo 35.2.c) del RDL 
4/2004, a tenor de la modificación introducida por la Ley 2/2011 de 4 de marzo. 
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previo dirigido a identificar, por una parte, si las actividades llevadas a cabo por 
la empresa cumplen con todos los requisitos científicos y tecnológicos para ser 
consideradas como I+D o como IT y, por otra parte, qué gastos y de qué forma, 
pueden ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar los correspondientes 
porcentajes de deducción, respetando los condicionantes que establece la 
legislación tributaria al respecto. 
 
Este estudio técnico puede ser obtenido, según el caso, a través de la solicitud 
de un informe motivado emitido por el MICINN54 (o por un organismo adscrito 
a éste55) que tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria, por la 
presentación de una consulta vinculante ante la nombrada Administración o 
mediante la solicitud a la misma de acuerdos previos de valoración de los 
gastos e inversiones que se pretenden realizar. 
 
 
2. CDTI56 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) constituye una de las 
principales herramientas para el apoyo y la gestión de las ayudas del Plan Nacional y 
acerca, en gran medida, estas herramientas a las empresas que necesitan poner en 
valor sus proyectos de I+D+I en ámbito tanto nacional como internacional. 
 
 
2.1. Introducción 
 
El CDTI es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico 
de las empresas españolas. Su objetivo es contribuir a la mejora del nivel 
tecnológico de las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 
                                                             
54 Ministerio de Ciencia e Innovación. 
55 A partir de 2007 el CDTI ha sido habilitado como organismo certificador para deducciones fiscales por 
inversiones en I+D+I. El Real Decreto 2/2007, publicado el 13 de enero en el BOE, por el que se regula la 
emisión de informes motivados vinculantes para la Administración Tributaria en materia de I+D+I, 
habilita al CDTI como órgano competente para emitir dichos informes, que darán seguridad jurídica a las 
empresas en lo relativo a sus desgravaciones fiscales por I+D+I, cuando se refieran a proyectos que 
previamente hayan sido financiados como consecuencia de su presentación a cualquiera de las líneas de 
apoyo financiero a proyectos empresariales que gestiona el centro. Se realizará un único informe para 
toda la duración del proyecto y en el caso de los proyectos en cooperación se emitirá un informe por 
cada uno de los socios del consorcio. El informe se solicitará una vez que el proyecto haya sido aprobado 
por el Consejo de Administración del CDTI. 
56 http://www.cdti.es 
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 Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D 
desarrollados por empresas. 
 
 Gestión y promoción de la participación española en programas 
internacionales de cooperación tecnológica. 
 
 Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y 
de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica. 
 
 Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 
 
 
2.2. Servicios 
 
El CDTI dispone de una amplia gama de servicios entre los que integra 
algunos de gran valor añadido para las empresas inmersas en I+D+I, en 
concreto: 
 
 Servicio de Asesoramiento Personalizado: Asesoramiento sobre los 
instrumentos de financiación que más se ajustan a sus necesidades y 
proyectos, siempre en relación a actividades de I+D+I. 
 Servicios de Difusión Selectiva: Listas de distribución de información 
específica sobre determinados temas de su interés. 
 Mapa de Ayudas a la I+D+I: Búsqueda de las ayudas públicas más idóneas 
para el desarrollo de su actividad empresarial de I+D+I. 
 Red Exterior CDTI: Delegados del CDTI en otros países que dan soporte a 
las empresas españolas para promover la cooperación tecnológica 
internacional. 
 Informes Motivados: Emisión de Informes Motivados para proyectos 
financiados por el CDTI.57 
 
Adicionalmente dispone de una herramienta de gestión de proyectos online 
tanto para la presentación de proyectos online, como para el seguimiento y 
aportación de la documentación complementaria necesaria. 
 
                                                             
57 Estos informes facilitan el acceso a las deducciones fiscales al otorgar a las empresas una mayor 
seguridad jurídica a la hora de desgravarse por los gastos incurridos en los proyectos apoyados por el 
CDTI. Así el CDTI cumple la doble función de financiar un Proyecto y de acreditarlo para acceder a las 
desgravaciones fiscales por I+D+I). http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=227&MN=2 
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2.3. Programas de ayudas 
 
El CDTI aborda diferentes programas de ayudas y apoyo a la I+D+I. A 
continuación detallamos los más relevantes de forma resumida: 
 
2.3.1. Programas de financiación a nivel Nacional 
 
 Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): los proyectos de 
Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter 
aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o 
por una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden 
comprender tanto actividades de investigación industrial como de 
desarrollo experimental. 
 
 INNPRONTA: programa de financiación de grandes proyectos 
integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y gran 
dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en 
áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a 
nivel internacional. 
 
 Iniciativa NEOTEC: la INICIATIVA NEOTEC tiene como objetivo el 
apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas58 de base 
tecnológica en España. 
 
 El aspecto más relevante en las propuestas presentadas a esta línea 
es la estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la 
tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la 
empresa), basándose en la creación de líneas de I+D propias. 
 
 NEOTEC Capital Riesgo: el programa es una iniciativa conjunta del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI). 
 
 INNODEMANDA: es un instrumento de financiación de apoyo a la 
oferta tecnológica que concurra a los procesos de compra pública 
innovadora. 
 
 
 
                                                             
58 Para empresas pequeñas y no con más de 6 años en el momento en el que se concede la ayuda. 
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2.3.2. Programas de financiación y cooperación a nivel Internacional 
 
 EUREKA: iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+I, cuyo 
objeto es impulsar la competitividad de las empresas europeas 
mediante proyectos tecnológicos. 
 
 EUROSTARS: esta iniciativa tiene por objeto ayudar a la Pymes 
intensivas en I+D a desarrollar proyectos trasnacionales orientados al 
mercado. 
 
 IBEROEKA: los proyectos IBEROEKA son un instrumento de apoyo a la 
cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica. 
 
A continuación se nombran una serie de convenios bilaterales que 
pretenden promover la cooperación tecnológica entre España y cada uno 
de estos países: 
 
 E+Canadá 
 E+Japón 
 E+China 
 E+Corea 
 E+India 
 E+Sudáfrica 
 
Para cada uno de estos programas, la ayuda económica se gestiona de 
forma descentralizada, es decir, las entidades participantes en un 
proyecto de cooperación internacional, solicitan financiación al 
organismo correspondiente (CDTI en este caso) y se tramitan de forma 
totalmente independiente entre las empresas de los diferentes países. 
 
La siguiente imagen puede dar una idea del mecanismo de 
funcionamiento de estas ayudas: 
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Figura 3-3 Relaciones verticales y transversales entre organismos gestores de programas bilaterales y 
multilaterales gestionados por CDTI. 
 
 
3. Fondos europeos 
 
3.1. Introducción 
 
La cohesión económica y social es uno de los objetivos prioritarios de la UE 
desde hace varios años, ya que el fomento de la cohesión en la Unión favorece 
un desarrollo armonioso, equilibrado y perdurable de las actividades 
económicas, crea empleo y contribuye a la protección del medio ambiente así 
como a la eliminación de las desigualdades y la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
Con el fin de contribuir al esfuerzo de cohesión económico y social, La Comisión 
ha creado una serie de instrumentos financieros: Los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión. Estos son los instrumentos financieros de la política 
regional de la Unión Europea (UE), encaminada a reducir las diferencias de 
desarrollo entre las regiones y los Estados miembros. 
 
 
3.2. Fondos Estructurales 
 
Los Fondos Estructurales son dos: 
 
1) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuye, 
fundamentalmente, a ayudar a las regiones menos desarrolladas y a las 
que se hallan en fase de reconversión económica o sufren dificultades 
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estructurales y, desde 1975, concede ayudas para la construcción de 
infraestructuras y la realización de inversiones productivas capaces de 
generar empleo, sobre todo en beneficio de las empresas. 
 
2) El Fondo Social Europeo (FSE), instaurado en 1958, financia 
principalmente actividades de formación para favorecer la inserción 
profesional de los desempleados y de los sectores más desfavorecidos de 
la población. 
 
 
3.3. Fondo de Cohesión 
 
Creado por la Unión Europea en 1994 para acelerar la convergencia 
económica, social y territorial está destinado a aquellos países cuyo PIB medio 
per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria. 
 
El Fondo de Cohesión financia proyectos de infraestructuras relacionados con el 
medio ambiente y los transportes. No obstante, la asistencia financiera del 
Fondo de Cohesión está sujeta a ciertas condiciones, pudiendo ser suspendida 
por decisión del Consejo (mediante mayoría cualificada) en caso de que un 
Estado presente un déficit público excesivo59 y no ponga remedio a esta 
situación, o que las acciones emprendidas resulten inadecuadas. 
 
 
3.4. Los Fondos FEDER 
 
Para llevar a cabo su misión a favor del desarrollo regional, el FEDER 
participa en la financiación de una serie de actuaciones, a través de las cuales 
se quiere fomentar el desarrollo del entorno productivo, la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el desarrollo de la sociedad de la información, la 
protección y mejora del medio ambiente, la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en el trabajo, así como la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional. Estas actuaciones son: 
 
 Inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de 
empleos estables. 
 
                                                             
59 Si el déficit público de un Estado miembro beneficiario es superior al 3% del PIB nacional (según las normas de 
convergencia de la UEM (Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea). 
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 Inversiones en infraestructuras que en las regiones menos desarrolladas 
contribuyan al desarrollo, al ajuste estructural, a la creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo y, en todas las regiones 
subvencionables, a la diversificación, revitalización, integración y 
renovación de los centros de actividad económica y los espacios 
industriales en declive, de las zonas urbanas degradadas, y de las zonas 
rurales y zonas dependientes de la pesca. Estas inversiones pueden 
también tener por objeto el desarrollo de las redes transeuropeas de 
transporte, telecomunicaciones y energía en las regiones menos 
desarrolladas. 
 
 Medidas de apoyo a las iniciativas de desarrollo local y de empleo y a las 
actividades de las pequeñas y medianas empresas. Estas ayudas se 
destinan a los servicios a las empresas, la transferencia de tecnologías, el 
desarrollo de instrumentos de financiación, las ayudas directas a las 
inversiones, la realización de infraestructuras de proximidad, y a las 
estructuras de servicios de proximidad. 
 
 Inversiones en el terreno de la educación y la sanidad, únicamente para 
las regiones menos desarrolladas. 
 
 
3.4.1. El Fondo Tecnológico 
 
El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la 
Unión Europea dedicada a la promoción de la I+D+I empresarial en 
España. El CDTI, designado para gestionar parte del mismo, ha diseñado 
distintos instrumentos con cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las 
exigencias comunitarias: 
 
- FEDER-INNTERCONECTA: este programa apoya proyectos integrados 
de desarrollo experimental, con carácter estratégico, gran dimensión 
y que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas 
en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y 
comercial a nivel internacional. 
 
- Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): en estos proyectos la 
cofinanciación con el Fondo Tecnológico concede a la empresa 
un tramo no reembolsable que varía en función de la zona de 
ejecución del proyecto. Esta cofinanciación está sujeta a la 
disponibilidad de fondos para cada zona. 
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El Fondo Tecnológico va dirigido a todas las regiones españolas, pero en 
su distribución  se ha dado prioridad a las antiguas regiones menos 
desarrolladas, que en conjunto son destinatarias del 90% de su 
presupuesto: 
 
 Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia: regiones de 
“Convergencia”, destinatarias del 70% del Fondo Tecnológico. 
 Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias: regiones “Phasing 
in”, destinatarias del 15%. 
 Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla: regiones “Phasing out”, 
destinatarias del 5%. 
 
Las restantes regiones españolas (regiones de “Competitividad”) son 
destinatarias del 10% restante. 
 
 
4. Séptimo Programa Marco de la UE 
 
4.1. Descripción 
 
El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
UE, (7PM) es el instrumento más importante de la UE para financiar la 
investigación. Sus objetivos y filosofía se pueden identificar en las siguientes 
palabras clave: 
 
 Refuerzo y Competitividad: Se asume que en los últimos años Europa ha 
dejado escapar oportunidades importantes en algunos ámbitos 
importantes de investigación. El 7PM pretende reforzar la disponibilidad 
de fondos para así mejorar la base científica y tecnológica de la industria 
europea y mejorar su competitividad en el mundo. 
 
 Europa: El 7PM debe ser complemento a los programas individuales de 
cada país. Por ello las acciones serán de ámbito europeo, implicando a 
varios países. La excepción será el programa IDEAS. 
 
 Cooperación: Los proyectos colaborativos, en consorcios, son el núcleo 
del 7PM ya que reciben dos tercios del presupuesto total. Además hay 
regímenes de financiación tales como las redes de Excelencia, Acciones 
de Coordinación y Apoyo, etc. 
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 Cofinanciación: La mayor parte del presupuesto del 7PM se invierte en 
subvenciones para cofinanciar proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. Las subvenciones se conceden siguiendo un 
proceso competitivo de convocatorias propuestas y evaluación por 
expertos. El porcentaje máximo de reembolso dependerá de: 
 
A. El régimen de financiación concreto. 
B. El tipo de actividad. 
C. La categoría jurídica del participante. En general recibirán un 
porcentaje superior las PYMES, los entes públicos no lucrativos, 
organizaciones de investigación, instituciones de educación 
secundaria y superior, etc. 
 
De una forma muy general puede decirse que la cofinanciación se basa en 
subvenciones globales de hasta el 50% de los costos de los proyectos, que 
asciende al 75% para Pymes, grupos de investigación, centros 
tecnológicos y administraciones, y de hasta el 50% de las actividades 
nacionales puestas en común. 
 
Anticipos del 85% de presupuesto del primer periodo de justificación de 
costes. Los proyectos grandes pueden ser de decenas de M€ y las redes 
de hasta 20 M€ anuales. 
 
 
4.2. Estructura 
 
El 7PM se compone de cuatro programas, alguno de los cuales se divide a su 
vez en subprogramas. Estos programas son: 
 
COOPERACIÓN: 
 
El programa específico sobre Cooperación apoya todos los tipos de actividades 
de investigación realizadas por diversas entidades científicas en cooperación 
trasnacional y pretende alcanzar o consolidar el liderazgo en ámbitos clave de 
la ciencia y la tecnología. 
 
El programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos. Cada tema 
es autónomo desde el punto de vista operativo, pero pretende mantener la 
coherencia dentro del Programa de Cooperación y contempla actividades 
conjuntas transversales a diversos temas, por ejemplo por medio de 
convocatorias conjuntas. 
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IDEAS: 
 
Promueve la investigación básica en los sectores privado y público, con un 
amplio margen de elección en cuanto a temática. 
 
Los proyectos se articulan en torno a tres figuras clave: 
 
 Un investigador principal (PI, Principal Investigator) 
 Un equipo independiente, que pone en práctica el proyecto a las órdenes 
del investigador principal 
 Una organización huésped (host institution) 
 
Es el programa más flexible; los proyectos se juzgan únicamente por su 
excelencia mediante un conjunto de veinticinco paneles de revisión (peer 
review). Asimismo, no es obligatorio trabajar en consorcio transfronterizo. 
 
PERSONAS 
 
El programa específico PEOPLE (o Personas) reconoce que uno de los 
elementos clave de la competitividad en materia de ciencia y tecnología es la 
cantidad y la calidad de sus recursos humanos. Para lograr el desarrollo 
adicional y la consolidación del espacio europeo de investigación, el objetivo 
estratégico general del Programa Específico consiste en potenciar el atractivo 
de Europa entre los mejores investigadores. 
 
CAPACIDADES 
 
En líneas generales, se trata de un programa dirigido a mejorar la capacidad de 
I+D en toda Europa. Incluye acciones de apoyo a la creación de nuevas 
infraestructuras, optimización del uso de infraestructuras existentes, medidas 
de apoyo a la investigación dirigidas específicamente a Pymes, cooperación 
internacional, etc. 
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Figura 3-4 Programas del VII Programa Marco
60 
  
 
4.3. Beneficiarios 
 
Las entidades participantes en los diferentes programas o subprogramas 
deben cumplir determinados requisitos en función del tipo de proyecto y 
programa, aunque por norma general, podemos clasificar los participantes por: 
 
- Entidades jurídicas: 
 
 Grupos de investigación de universidades o institutos de 
investigación 
 Grandes empresas, Pymes y asociaciones empresariales 
 Centros de investigación (públicos o privados) 
 Centros tecnológicos 
 Administraciones públicas 
 Agrupaciones de interés económico 
 Organizaciones Internacionales de interés Europeo 
 Organizaciones no gubernamentales 
 
- Localización geográfica: aunque la mayor parte del presupuesto está 
destinado a participantes europeos y países asociados (que contribuyen 
económicamente en el 7PM), el programa no está cerrado al resto de 
países del mundo. No obstante, los procedimientos de participación y las 
posibilidades de financiación varían en función del país. 
 
                                                             
60 Además de los 4 programas expuestos, el VII Programa Marco cuenta con el programa Euratom para 
financiar actividades de investigación y formación en materia nuclear y con el JRC (Joint Research 
Center) que es el dentro de referencia de apoyo a la Comisión Europea y proporciona asesoramiento 
científico-técnico para la concepción, el desarrollo, la aplicación y la supervisión de políticas 
comunitarias. 
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Como regla general, se podría decir que los proyectos deben llevarse a 
cabo por consorcios con un mínimo de tres entidades jurídicas 
independiente, cada una de ellas establecida en un estado miembro de la 
UE o país asociado diferente. 
 
 
4.4. Instrumentos 
 
Los instrumentos del 7PM son los diferentes tipos de proyectos en los que se 
puede participar. Cada instrumento viene caracterizado por actividades y 
objetivos estratégicos propios. En cada una de las convocatorias se publica el 
tipo de proyecto o instrumento en los que se puede participar. 
 
 Proyectos en colaboración 
 Apoyo a proyectos de investigación realizados por consorcios con 
participantes de diferentes países, destinados a desarrollar nuevos 
conocimientos, nuevas tecnologías y productos o recursos de 
investigación comunes. El tamaño, el alcance y la organización interna de 
los proyectos pueden variar según los campos y los temas. Los proyectos 
pueden ir desde acciones de investigación focalizadas a pequeña o media 
escala a proyectos integradores de mayor envergadura que movilicen un 
volumen significativo de recursos para conseguir un objetivo 
determinado. 
 
 Redes de excelencia 
 Apoyo a programas de investigación conjuntos ejecutados por varios 
organismos de investigación que integran sus actividades en un campo 
determinado, y a cargo de equipos de investigación que trabajan 
mediante formas de cooperación a largo plazo. La ejecución de estos 
programas conjuntos requerirá un compromiso formal por parte de los 
organismos que pongan en común parte de sus recursos y actividades. 
 
 Acciones de coordinación y apoyo 
 Apoyo a actividades destinadas a coordinar y apoyar actividades y 
políticas de investigación (creación de redes, intercambios, acceso 
transnacional a infraestructuras de investigación, estudios, congresos, 
etc.). Estas acciones también podrán llevarse a cabo mediante medios 
distintos de las convocatorias de propuestas. 
 
 Proyectos individuales 
 Apoyo a proyectos individuales realizados por equipos de investigación. 
Este régimen se utilizará principalmente para apoyar proyectos de 
investigación impulsados por los investigadores y en la frontera de los 
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conocimientos que se financien en el marco del Consejo Europeo de 
Investigación. 
 
 Apoyo a la formación y el desarrollo de las carreras de los 
investigadores 
  
 Investigación en beneficio de grupos específicos (en particular PYME) 
Apoyo a proyectos de investigación donde el grueso de la investigación 
corra a cargo de universidades, centros de investigación u otras entidades 
jurídicas, en beneficio de grupos específicos, en particular PYME o 
asociaciones de PYME. 
 
Cada una de estas áreas de actuación engloba líneas concretas de acción para 
las que la Comisión Europea lanza convocatorias específicas de propuestas 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en la sección de 
convocatorias de CORDIS.61  
 
                                                             
61 http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html 
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Capítulo 4 Ejemplo práctico de presentación de un proyecto de 
innovación para ser financiado mediante ayuda pública 
 
1. Elección de la financiación 
 
Llegados a este punto se hace necesario elegir un método de financiación acorde 
a las necesidades de la innovación de la empresa. 
 
Es importante recalcar que no existe una fórmula infalible para obtener la 
financiación necesaria, debido a que son muchos los factores que intervienen en el 
proceso de innovación y muy diversas las fuentes a las que se puede acudir. Por 
otra parte, y esto nunca se debe olvidar en el caso de las Pymes, la financiación de 
cualquier proyecto debe estar vinculado a la planificación financiera general de la 
empresa, siendo condición básica para el éxito de un proyecto de inversión que la 
empresa sobreviva para poder explotar el mismo. 
 
De esta manera, una vez que tenemos consciencia del capital necesario para la 
elaboración del proyecto y del capital que podría disponer la empresa para el 
mismo, 62 se elige un método de financiación acorde con las características del 
proyecto y con las de la empresa. Para ello sería de gran interés y ayuda realizar un 
estudio de viabilidad económica comparando distintas herramientas de financiación 
y las consecuencias que podría acarrear económicamente el elegir uno u otro, 
prestando especial atención a los intereses a devolver, por ejemplo en los 
préstamos. 
 
En general, para las primeras etapas de desarrollo del proyecto innovador, son más 
adecuados los instrumentos financieros propios de las Administraciones Públicas 
(subvenciones a fondo perdido, préstamos preferenciales o los incentivos fiscales), 
mayormente porque es bastante difícil en esta etapa llamar la atención de la 
inversión privada. 
 
Visto que elegir un método de financiación adecuado puede llevar un serio trabajo 
de gestión asociado, que deriva en gastos de personal dedicado exclusivamente a 
este menester, son precisamente las pymes 63  quienes se decantan más 
habitualmente por las subvenciones. Y no es que esto sea malo, pero veremos a 
                                                             
62 Aunque tengamos la intención de financiar el proyecto con capital externo es necesario tener en 
cuenta que en muchos métodos de financiación no nos darán todo el presupuesto pedido, si no sólo el 
porcentaje que el organismo en cuestión estime oportuno; sobre todo si es de carácter público. 
63 Probablemente por no disponer de personal especializado en estos temas, es el propio jefe de 
proyecto o directivo de la empresa quien pide la subvención pensando que será más rentable. 
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continuación qué tan buenas son las subvenciones comparadas con los préstamos 
blandos. 
 
 
1.1. Subvención versus préstamo blando 
 
Antes de decidir entre elegir la opción de pedir una subvención o, por el 
contrario, optar por un préstamo a bajo o nulo tipo de interés se deberán 
realizar una serie de cálculos para comprobar cuál es la más conveniente. Para 
ello, a “grosso modo” vamos a realizar un estudio sobre el tema en cuestión. 
 
Primero deberemos tener en cuenta tres factores clave (dos de carácter fiscal y 
uno de carácter financiero) que nos ayudarán a elegir el mejor método de 
financiación para cada caso: 
 
1) Considerando el ingreso fiscal que tiene la subvención y suponiendo que 
la empresa en cuestión tiene beneficios y tributa al tipo general (35%)64, 
la subvención obtenida y materializada en gasto para el desarrollo del 
proyecto de I+D se reducirá al 35%. 
 
2) Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), los gastos de I+D son 
fiscalmente deducibles (en porcentajes que oscilan entre el 30% y el 
70%)65. Sin embargo la base de esta deducción se minora en el 65%66 de 
las subvenciones recibidas e imputables como ingreso en el periodo 
impositivo. 
 
3) El último factor, este de carácter financiero, sería la proporción de 
presupuesto total que es posible cubrir con uno u otro tipo de 
financiación. Dado que, generalmente, para un mismo proyecto de I+D, el 
préstamo a interés cero suele ser de mayor cuantía que la subvención. 
 
                                                             
64 A tener en cuenta que en la actualidad no existen propiamente ayudas tipo préstamos de interés cero 
o subvenciones propiamente dichas, sino que con las nuevas regulaciones de los últimos años las ayudas 
(hablando particularmente del CDTI) son de tipo mixto, es decir, préstamo a bajo tipo de interés 
(normalmente EURIBOR más un pequeño porcentaje) y una parte del mismo a fondo perdido 
(subvención); por este motivo hemos tomado datos de regulaciones vigentes en estos periodos (cuando 
existían los dos tipos de ayudas por separado), en este caso de 2005. Datos más recientes (2011) 
estipulan el 30% para el tipo general y diferentes reducciones para ciertos casos, como por ejemplo la 
Pyme con un 25%  por la parte de base imponible entre 0 y 300.000 € y el 30% por la parte de base 
imponible restante. 
65 En el ANEXO IX se incluye un cuadro resumen más actualizado de los gastos fiscalmente deducibles 
por actividades de I+D+I. 
66 Porcentaje aún en vigor, ver ANEXO IX. 
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Sería importante considerar también que la subvención en términos 
económicos no es concedida hasta que los gastos sean claramente 
justificados.67 Aunque en la mayoría de los casos68 se pueda optar a un 
adelanto económico de la ayuda69 (anticipo). 
 
Como consecuencia de estos tres factores, la factura del Impuesto sobre 
Sociedades es más elevada si los gastos de I+D son financiados mediante 
subvención. 
 
A continuación expondremos un caso práctico para comparar estos dos 
métodos de financiación: 
 
Consideramos una empresa que realiza un proyecto de I+D por importe de 150 
u.m.70 que se materializa como gasto en un único periodo impositivo y es capaz 
de obtener recursos financieros en los mercados a un 4%. Para su financiación 
se debate entre una subvención a fondo perdido y un préstamo preferencial, 
ambas excluyentes entre sí. 
 
 
1.1.1. CASO A 
 
Subvención de 30 u.m 
Préstamo de 90 u.m. a 0% interés con 2 de carencia y reembolso en 5 anualidades 
 
En la Tabla 4-1 se muestra la ayuda equiparable del préstamo 
preferencial a interés 0%. Siendo: 
 
Préstamo: valor en u.m. del préstamo recibido 
carencia: número de años en que no hay que devolver ninguna parte del 
principal recibido (sólo intereses en caso de que los hubiese) 
t: número de años, en este caso 7 (2 de carencia y 5 de reembolso) 
im: interés a devolver 
recursos %: interés al que la empresa es capaz de generar dinero, el 4% 
en este caso 
 
Estos datos son modificables y en función de ellos la ayuda equiparable 
del préstamo variará. 
 
                                                             
67 Es decir, que aunque nos concedan la subvención no nos harán el ingreso hasta que los gastos estén 
justificados. 
68 Especificando que nos referimos al organismo CDTI. 
69 Hasta el 75% y cumpliendo una serie de características (como por ejemplo disponer de un aval). 
70 Unidades monetarias. 
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Tabla 4-1. CASO A. Préstamo preferencial. 
 
 
Veamos ahora qué representan los valores de la tabla: 
 
Columna t: hace referencia al número de años expuesto con anterioridad 
Columna At: cantidad de capital principal amortizado en cada periodo 
(At = Préstamo / (t - carencia)) 
Columna It: interés sobre el capital pendiente de amortizar (It = im* Ct-1); 
como en este caso im = 0%, It toma el valor de 0 en cada año. 
Columna Qt: cuota final a devolver en ese periodo (Qt = At + It); como It 
toma el valor de 0, entonces Qt queda igualado a At. 
Columna Mt: cantidad correspondiente al capital que se ha amortizado 
hasta ese periodo (Mt = At + Mt-1) 
Columna Ct: cantidad correspondiente al capital que aún falta por 
amortizar (Ct = Ct-1 - At) 
Columna caja: cantidad que aún disponemos en caja del capital prestado 
más los intereses conseguidos71 (caja = Ct + recursos - It) 
Columna recursos: cantidad monetaria generada con el capital que aún 
resta en caja (recursos = recursos% * cajat-1) 
 
Explicado el significado de cada columna nos dirigimos ahora a total y 
TOTAL COMPARABLE, siendo total la suma de toda la columna recursos y 
el TOTAL COMPARABLE esta misma suma menos los intereses a pagar en 
la suma de los periodos (la columna It, que es 0 en este caso) más la 
                                                             
71 A tener en cuenta, que dado que la empresa es capaz de generar recursos a un 4%, aún se dispondría 
de unidades monetarias en caja a partir del séptimo año, pero los hemos suprimido porque nos 
interesan exclusivamente los datos generados hasta el año en cuestión. 
Préstamo carencia t im recursos %
90 2 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 90 90
1 0 0 0 0 90 93,6 3,6
2 0 0 0 0 90 93,744 3,744
3 18 0 18 18 72 75,74976 3,74976
4 18 0 18 36 54 57,0299904 3,0299904
5 18 0 18 54 36 38,2811996 2,281199616
6 18 0 18 72 18 19,531248 1,531247985
7 18 0 18 90 0 0,78124992 0,781249919
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 90 total 18,71744792
19,49869784TOTAL COMPARABLE
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cantidad que queda en caja el último periodo. Por tanto en este caso y en 
los sucesivos, la cifra interesante para poder comparar con la subvención 
será el TOTAL COMPARABLE, que en nuestro caso asciende a 19,498 u.m. 
 
Una vez calculado el préstamo equivalente, que como se puede 
comprobar equivale a un 21,6% de la ayuda, pasaremos a hacer lo 
correspondiente con la subvención. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 4-2) se muestra la ayuda equiparable de la 
subvención. Siendo: 
 
Subv: valor en u. m. de la subvención recibida 
Deducción: porcentaje de deducción considerado 
 
Como la empresa tributa al 35%, el valor de la reducción se ve reducido 
en 10, 5 u.m. Así mismo, como la deducción se minora un 65%, el valor de 
la subvención se ve reducido otros 9,75 u.m. La suma de estas dos 
reducciones hace un total de 20,25 u.m. sobre la subvención recibida, lo 
que hace un total equivalente de 9,75 u.m., cifra muy inferior a la 
conseguida con el préstamo. 
 
 
Tabla 4-2. CASO A. Subvención con 50% de deducción. 
 
 
No obstante, siendo conscientes de la diferencia de capital entre el 
préstamo y la subvención72 hemos querido añadirle el valor equivalente 
de la diferencia entre ambas opciones, suponiendo esa diferencia como 
un préstamo en iguales condiciones que el anterior, pero aplicando un 
escudo fiscal del 35%, pues hay que tener en cuenta que esa diferencia 
sería aplicada como subvención y por tanto tributaría igualmente al tipo 
general. (Ver Tabla 4-3) 
                                                             
72 Ya se comentó con anterioridad que el valor económico del préstamo suele ser bastante superior al 
de la subvención para un proyecto de iguales características. 
Subv Deducción
30 50%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 50%
Minora 65%
total 20,25
Total equiv 9,75
14,299696
33% 9,75
TOTAL COMPARABLE
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Por tanto al Total equivalente de la subvención, que asciende a 9,75 u.m. 
le añadimos 4,54 u.m. del equivalente a la diferencia (Tabla 4-3), 
obteniendo así la cifra de 14,29 u.m. de TOTAL COMPARABLE. Y es, este 
último dato el que compararemos con el préstamo equivalente, que, 
como se puede observar, aún sigue siendo menor 14,29 < 19,498. 
 
Si calculamos el porcentaje veremos que el capital equivalente final que 
nos queda de la subvención es un 47,6% del capital recibido. 
 
Tabla 4-3. CASO A. Diferencia  a iguales condiciones que el préstamo. 
 
 
Como conclusión diremos que en estas condiciones el préstamo 
preferencial ofrece mayor ayuda monetaria que la subvención y, por 
tanto, es la opción más interesante. Sin embargo, hemos supuesto una 
deducción fiscal para la subvención del 50%, veamos que ocurre bajo el 
supuesto de máxima deducción (70%) y de mínima (30%). Ver Tabla 4-4 y 
Tabla 4-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia carencia t im recursos %
60 2 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 60 60
1 0 0 0 0 60 62,4 2,4
2 0 0 0 0 60 62,496 2,496
3 12 0 12 12 48 50,49984 2,49984
4 12 0 12 24 36 38,0199936 2,0199936
5 12 0 12 36 24 25,5207997 1,520799744
6 12 0 12 48 12 13,020832 1,02083199
7 12 0 12 60 0 0,52083328 0,52083328
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 60 total 12,47829861
TOTAL 12,99913189
escudo 
fiscal 35%
4,549696163
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Tabla 4-4. CASO A. Subvención con 70% de deducción. 
 
 
 
Tabla 4-5. CASO A. Subvención con 30% de deducción. 
 
 
Como se puede comprobar, en ambos casos la subvención sigue siendo 
menor que el préstamo (que ascendía a 19,498 u.m.), aunque en el caso 
de una deducción del 30% la cifra se acerca mucho a la del préstamo. En 
este caso, dependiendo de otras variables (el periodo de amortización, 
los años de carencia o la capacidad de la empresa de generar recursos) 
podría llegar a ser preferible la subvención. 
 
 
1.1.2. CASO B 
 
Subvención de 30 u.m 
Préstamo de 90 u.m. a 0% interés con 3 de carencia y reembolso en 5 anualidades 
 
En este caso hemos aumentado de 2 a 3 los años de carencia, 
manteniendo constantes el resto de variables y, como se puede apreciar 
en la Tabla 4-6, el valor del préstamo equivalente ha aumentado a 21,56 
u.m. frente a las 19,498 u.m. del caso anterior. Esto se debe a que al 
disponer de un año más de carencia disponemos de un periodo más sin 
tener que devolver parte del principal, por tanto la cantidad en caja del 
Subv Deducción
30 70%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 70%
Minora 65%
total 24,15
Total equiv 5,85
10,399696
46% 13,65
TOTAL COMPARABLE
Subv Deducción
30 30%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 30%
Minora 65%
total 16,35
Total equiv 13,65
18,199696
20% 5,85
TOTAL COMPARABLE
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tercer periodo aumenta, generando mayor cantidad monetaria en ese 
periodo y los sucesivos (ver columna recursos en Tabla 4-6). 
 
 
Tabla 4-6. CASO B. Préstamo preferencial. 
 
 
La subvención equivalente también aumenta (Tabla 4-7), pero en menor 
proporción que el préstamo, ya que sólo se le ha aplicado ese año de 
carencia adicional a la diferencia monetaria entre ambas ayudas. Por lo 
que disponemos ahora de una subvención de 14,78 u.m. frente a las 
14,29 u.m. anteriores. 
 
 
Tabla 4-7. CASO B. Subvención con 50% de deducción. 
 
 
Por tanto es lógico comprobar que en esta ocasión el préstamo sigue 
siendo más favorable que la subvención, pues tenemos 21,56 u.m. frente 
a 14,78 u.m. 
 
Préstamo carencia t im recursos %
90 3 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 90 90
1 0 0 0 0 90 93,6 3,6
2 0 0 0 0 90 93,744 3,744
3 0 0 0 0 90 93,74976 3,74976
4 22,5 0 22,5 22,5 67,5 71,2499904 3,7499904
5 22,5 0 22,5 45 45 47,8499996 2,849999616
6 22,5 0 22,5 67,5 22,5 24,414 1,913999985
7 22,5 0 22,5 90 0 0,97656 0,976559999
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 90 total 20,58431
21,56087000TOTAL COMPARABLE
Subv Deducción
30 50%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 50%
Minora 65%
total 20,25
Total equiv 9,75
14,780870
33% 9,75
TOTAL COMPARABLE
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Tabla 4-8. CASO B. Diferencia a iguales condiciones que el préstamo. 
 
 
Concluimos entonces este caso añadiendo que cuantos más años de 
carencia nos ofrezcan más claramente nos posicionaremos a favor del 
préstamo. 
 
 
1.1.3. CASO C 
 
Subvención de 30 u.m 
Préstamo de 90 u.m. a 1% interés con 2 de carencia y reembolso en 5 anualidades 
 
Esta vez nos proponen un préstamo preferencial al 1% de interés, lo 
que significa que durante los dos años de carencia deberemos devolver el 
interés correspondiente, aunque no parte del principal. Por tanto en este 
caso el valor monetario que disponemos en caja disminuye desde el 
primer periodo y, con ello, disminuye también la rentabilidad que 
podemos sacarle a ese capital. 
 
En la Tabla 4-9 comprobamos  que el préstamo equivalente ha disminuido 
en comparación con el caso A (en el que el interés sobre el préstamo era 
del 0%). De esta manera disponemos ahora de 14,62 u.m. frente a las 
19,498 u.m. de entonces. Esto se debe no sólo a que ha disminuido la 
rentabilidad del capital, sino también a que a esa suma hay que restarle 
las 4,5 u.m. que pagamos de intereses. 
 
Diferencia carencia t im recursos %
60 3 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 60 60
1 0 0 0 0 60 62,4 2,4
2 0 0 0 0 60 62,496 2,496
3 0 0 0 0 60 62,49984 2,49984
4 15 0 15 15 45 47,4999936 2,4999936
5 15 0 15 30 30 31,8999997 1,899999744
6 15 0 15 45 15 16,276 1,27599999
7 15 0 15 60 0 0,65104 0,65104
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 60 total 13,72287333
TOTAL 14,37391333
escudo 
fiscal 35%
5,030869667
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Tabla 4-9. CASO C. Préstamo preferencial. 
 
 
Igualmente habrá disminuido la cantidad equivalente de la subvención, ya 
que a la parte proporcional a la diferencia entre ambas ayudas también se 
le ha aplicado el interés del 1% (Tabla 4-11). Sin embargo, como hemos 
mantenido el resto de variables de la subvención constante, la 
subvención equivalente ha disminuido menos (en proporción) que el 
préstamo. Disponemos ahora de 13,16 u.m. (Tabla 4-10) frente a las 14,29 
u.m. del caso A.  
 
 
Tabla 4-10. CASO C. Subvención con 50% de deducción. 
 
 
Sin embargo la cifra correspondiente a la subvención equivalente se 
acerca ahora más al préstamo que en el primer caso; 
 
CASO C  14,62 – 13,16 = 1,46 u.m. 
CASO A  19,498 – 14,299 = 5,199 u.m. 
Préstamo carencia t im recursos %
90 2 7 1% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 90 90
1 0 0,9 0,9 0 90 92,7 3,6
2 0 0,9 0,9 0 90 92,808 3,708
3 18 0,9 18,9 18 72 74,81232 3,71232
4 18 0,72 18,72 36 54 56,2724928 2,9924928
5 18 0,54 18,54 54 36 37,7108997 2,250899712
6 18 0,36 18,36 72 18 19,148436 1,508435988
7 18 0,18 18,18 90 0 0,58593744 0,76593744
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
4,5 94,5 total 18,53808594
14,62402338TOTAL COMPARABLE
Subv Deducción
30 50%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 50%
Minora 65%
total 20,25
Total equiv 9,75
13,16227
33% 9,75
TOTAL COMPARABLE
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Lo que hace entrever que cuanto mayor sea el interés del préstamo, 
menor será la ayuda equivalente del mismo y más atractiva será la 
subvención. 
 
 
Tabla 4-11. CASO C. Diferencia a iguales condiciones que el préstamo. 
 
 
Veamos entonces qué ocurre en este caso si varía la deducción fiscal. 
Supongamos, igual que en el primer caso, la mayor deducción posible 
(70%) y la menor (30%). 
 
 
Tabla 4-12. CASO C. Subvención con 70% de deducción. 
 
 
La Tabla 4-12 se corresponde con la subvención equivalente, suponiendo 
una deducción fiscal del 70%. Se puede apreciar claramente cómo la 
misma se ha reducido considerablemente (de 13,16 u.m. a 9,26 u.m.); 
Diferencia carencia t im recursos %
60 2 7 1% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 60 60
1 0 0,6 0,6 0 60 61,8 2,4
2 0 0,6 0,6 0 60 61,872 2,472
3 12 0,6 12,6 12 48 49,87488 2,47488
4 12 0,48 12,48 24 36 37,5149952 1,9949952
5 12 0,36 12,36 36 24 25,1405998 1,500599808
6 12 0,24 12,24 48 12 12,765624 1,005623992
7 12 0,12 12,12 60 0 0,39062496 0,51062496
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
3 63 total 12,35872396
TOTAL 9,74934892
escudo 
fiscal 35%
3,412272122
Subv Deducción
30 70%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 70%
Minora 65%
total 24,15
Total equiv 5,85
9,26227
46% 13,65
TOTAL COMPARABLE
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aumentando, por tanto, la diferencia entre ésta y el préstamo 
equivalente. Por consiguiente no nos interesa frente al préstamo. 
 
Sin embargo, para una deducción fiscal del 30% (Tabla 4-13), la 
subvención equivalente aumenta en gran medida (de 13,16 u.m. a 17,06 
u.m.); siendo, en esta ocasión, más favorable que el préstamo 
equivalente (17,06 u.m. frente a 14,62 u.m. del préstamo). 
 
 
Tabla 4-13. CASO C. Subvención con 30% de deducción. 
 
 
Obtenemos, por tanto, como conclusión que la alternativa de préstamo 
se vuelve menos atractiva cuanto mayor sea el interés del préstamo; 
asimismo la deducción fiscal de la subvención juega un papel muy 
importante a la hora de decidirse por un tipo de ayuda u otro, siendo 
más interesante la subvención a menor deducción fiscal. 
 
 
1.1.4. CASO D 
 
Subvención con deducción fiscal del 50% 
Préstamo a 0% interés con 2 de carencia y reembolso en 5 anualidades 
 
En este último caso, con las condiciones fijadas, pretendemos buscar el 
límite (en cantidad monetaria) a partir del cual la subvención es preferible 
frente al préstamo. 
 
De esta manera iremos aumentando la subvención en u.m. (manteniendo 
el préstamo constante) o disminuyendo el préstamo (manteniendo la 
subvención) hasta encontrar la cifra que iguale ambas opciones en su 
cantidad equivalente. 
 
Subv Deducción
30 30%
 Reduce
Tributa 35% 35% 10,5
Deducción 30%
Minora 65%
total 16,35
Total equiv 13,65
17,06227
20% 5,85
TOTAL COMPARABLE
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En la Tabla 4-14, la Tabla 4-15 y la Tabla 4-16 se puede observar el resultado 
de ambas ayudas al ir aumentando la subvención hasta encontrar un 
valor equiparado de 19,498 u.m. para ambas opciones. 
 
 
Tabla 4-14. CASO D. Préstamo preferencial. 
 
 
 
Tabla 4-15. CASO D. Subvención con 50% de deducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamo carencia t im recursos %
90 2 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 90 90
1 0 0 0 0 90 93,6 3,6
2 0 0 0 0 90 93,744 3,744
3 18 0 18 18 72 75,74976 3,74976
4 18 0 18 36 54 57,0299904 3,0299904
5 18 0 18 54 36 38,2811996 2,281199616
6 18 0 18 72 18 19,531248 1,531247985
7 18 0 18 90 0 0,78124992 0,781249919
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 90 total 18,71744792
19,49869784TOTAL COMPARABLE
Subv Deducción
50,8651295 50%
 Reduce
Tributa 35% 35% 17,8027953
Deducción 50%
Minora 65%
total 34,3339624
Total equiv 16,5311671
19,498697
33% 16,5311671
TOTAL COMPARABLE
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Tabla 4-16. CASO D. Diferencia a iguales condiciones que el préstamo. 
  
 
Observando la Tabla 4-14 y la Tabla 4-15 comprobamos que para que 
ambas opciones sean comparables monetariamente, la cantidad de 
préstamo asciende a 90 u.m. y la cantidad de subvención a 50,865 u.m. 
por tanto, puestos a hablar en términos porcentuales tenemos: 
((90 – 50,865) / 50,865) * 100 = 76,94% 
 
Lo que significa que el préstamo es un 76,94% mayor que la subvención. 
 
De aquí concluimos diciendo que, para las condiciones de este caso, si 
nos ofrecen un préstamo más del 76,94% mayor que la subvención es 
preferible el préstamo. Si por el contrario el porcentaje es menor, se 
elegirá la subvención. 
 
 
1.2. Conclusiones 
 
Elegir entre un préstamo preferencial y una subvención resulta más 
complicado de lo que “a priori” puede parecer, ya que depende de 
muchos factores y es necesario realizar un estudio detallado, en función 
de los mismos, si pretendemos elegir la mejor opción para la empresa. 
 
En función de las variables estudiadas podemos concluir recordando que 
el préstamo será más favorable a mayor rentabilidad de la empresa, 
cuantos más años de carencia ofrezcan y, por supuesto, menos intereses 
Diferencia carencia t im recursos %
39,1348705 2 7 0% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 39,1348705 39,1348705
1 0 0 0 0 39,1348705 40,7002653 1,56539482
2 0 0 0 0 39,1348705 40,7628811 1,628010613
3 7,8269741 0 7,8269741 7,8269741 31,3078964 32,9384116 1,630515245
4 7,8269741 0 7,8269741 15,6539482 23,4809223 24,7984588 1,317536466
5 7,8269741 0 7,8269741 23,4809223 15,6539482 16,6458866 0,991938351
6 7,8269741 0 7,8269741 31,3078964 7,8269741 8,49280956 0,665835462
7 7,8269741 0 7,8269741 39,1348705 -1,7764E-15 0,33971238 0,339712382
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
0 39,1348705 total 8,138943338
TOTAL 8,47865572
escudo 
fiscal 35%
2,967529502
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soliciten. Además de tener en cuenta, muy seriamente, cuan superior 
porcentualmente hablando es el préstamo con respecto a la subvención. 
 
Por el contrario tenderemos más a elegir la subvención cuanto menor sea 
la deducción fiscal de la misma, menor sea la diferencia con el préstamo 
y, en definitiva, todos aquellos casos que hacen del préstamo una mala 
opción como altos intereses, baja rentabilidad de la empresa o pocos 
años de carencia. 
 
 
2. Exposición caso práctico 
 
En los apartados anteriores hemos comparado dos métodos de financiación muy 
usados recientemente, las subvenciones y los préstamos blandos; sin embargo 
ahora que conocemos que las ayudas solicitadas pueden verse reducidas en gran 
medida vamos a centrarnos en un programa real de un organismo concreto para 
poder calcular la ayuda correspondiente. 
 
Suponemos una Pyme situada en la Comunidad de Madrid, que realiza un proyecto 
de innovación de 215.000 € de presupuesto en colaboración con la Universidad 
Carlos III y que, tras varias consideraciones, opta por solicitar un PID73 (Proyecto de 
Investigación y Desarrollo). 
 
En primer lugar, deberemos estudiar la oferta que ofrece el programa.74 
 
Dado que es un proyecto individual75 y no en cooperación, la ayuda entraría a 
formar parte dentro del primer apartado, para el cual se permite una duración del 
proyecto de entre 12 y 36 meses y un presupuesto mínimo elegible de 175.000€.76 
 
La modalidad de la ayuda al proyecto, según expone el CDTI, será una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable por un importe máximo del 75%77 del presupuesto total 
aprobado, que se compone de una parte reembolsable y otra no reembolsable (a 
fondo perdido). 
                                                             
73 Programa del CDTI: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593 
74 Lógicamente este paso sería previo a elegir el programa de financiación. 
75 El CDTI distingue entre tres categorías de proyectos para este programa: individuales, en cooperación 
nacional o en cooperación internacional. 
76 A tener en cuenta que nuestro presupuesto deberá ser mayor a esta cantidad, pues normalmente el 
presupuesto que el CDTI considera subvencionable suele ser menor que el que la empresa pide. 
77 Este porcentaje se calcula según criterios de evaluación del CDTI y puede aumentar hasta el 85% 
excepcionalmente. Esa cobertura financiera adicional se concedería en forma de ayuda reembolsable. 
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Por lo que podemos observar, este tipo de ayudas nada tiene que ver con el estudio 
que realizamos en los apartados anteriores en los que había que elegir entre una u 
otra modalidad; en este caso disponemos de ambas en el mismo programa. Veamos 
las características de ambas partes: 
 
 Tramo reembolsable (TR): con un interés fijo a EURIBOR78 anual + 0,1% en un 
plazo de 10 años contados a partir del centro de gravedad79 del proyecto. 
Siendo el primer reembolso a los 3 años del centro de gravedad del 
proyecto.80Es decir que este tramo equivale a un préstamo de bajo interés, 
amortizable en 10 años y con carencia de 3 años más la duración hasta el 
centro de gravedad del proyecto. 
 
 Tramo no reembolsable (TNR): este tramo está condicionado a la 
disponibilidad de fondos, al tamaño de la empresa y a las características del 
proyecto, según la Tabla 4-17. 
 
El desembolso de la ayuda tendrá lugar según se vayan cumpliendo y justificando al 
CDTI los hitos del proyecto. No obstante, se puede pedir un anticipo en función de 
si el proyecto cuenta o no con Fondos Tecnológicos. 
 
El CDTI puede conceder anticipos de hasta el 75%81 de la ayuda comprometida para 
proyectos que sí cuenten con estos Fondos y del 25%82 para aquellos proyectos que 
no cuenten con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
78 Se establecerá en el momento de la aprobación del proyecto. 
79 Calculado en función de los hitos (partes del proyecto) y sus presupuestos así, como de la duración del 
proyecto. 
80 Con un mínimo de 2 años desde su fecha de finalización. 
81 Estos anticipos han de ir avalados por una entidad bancaria o por un aval del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) según el protocolo de JEREMIE. El detalle de la operativa y las condiciones financieras de los 
avales JEREMIE puede consultarse en la web de ICO:  
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/inversion/otros/index.html?prod=/destino/inversion/o
tros/producto_0016 
82 De la ayuda concedida con un límite de hasta 300.000 €, sin exigencia de una garantía adicional a las 
condiciones financieras aprobadas para la financiación del proyecto. 
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% TNR 
5% 
PYMES                                                                                              
(acumulable a los % bonificables) 
BONIFICACIONES                                                                                                        
(Sujetos a disponibilidad de fondos y no acumulables entre sí) 
20% 
Convergencia  y 
Phasing out 
Proyectos de I+D co-financiados por el Fondo 
Tecnológico83                                                                       
(sujeto a disponibilidad de FT en la región) 
15% Phasing in 
10% Competitividad 
10% 
Subcontratación de centros de investigación e innovación84             
(este coste debe suponer al menos un 10% del presupuesto total) 
18% Cooperación tecnológica internacional85 
20% 
Proyectos de I+D cofinanciados con el Mecanismo Financiero del 
Espacio Económico Europeo -EEA Grants-                                           
(sujeto a disponibilidad de fondos) 
Tabla 4-17 Tramo No Reembolsable (TNR) “Bonificable” 
 
 
2.1. Cálculo de la ayuda 
 
Nos ceñimos ahora al ejemplo expuesto anteriormente recordando las 
características de la empresa: 
 
Pyme situada en la Comunidad de Madrid, que realiza un proyecto de 
innovación de 215.000 € de presupuesto en colaboración con la Universidad 
Carlos III y que, tras varias consideraciones, opta por solicitar un PID. 
 
Como se puede ver en la Tabla 4-18, el presupuesto que solicita la empresa es 
de 215.000 €; sin embargo, este se ve reducido considerablemente (hasta 
185.000 €); ya que es un caso muy común que el CDTI considere que el 
proyecto se puede realizar con un presupuesto menor al que propone la 
                                                             
83 Al final del apartado 3.4.1. del presente proyecto se explica a qué modalidad pertenece cada región. 
En nuestro caso, La Comunidad de Madrid pertenece a la región de “competitividad”. 
84 Proyectos orientados a fomentar una cooperación efectiva y relevante entre empresas y organismos 
de investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología). 
85 Deberán estar en posesión del sello correspondiente a la ayuda internacional. 
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empresa. 86  Por tanto el presupuesto que el CDTI considera como 
subvencionable se queda en 185.000 €. 
 
215.000 € Presupuesto solicitado por la empresa 
185.000 € Presupuesto Subvencionable por el CDTI87 
138.750 € 
Suponiendo que recibimos la totalidad de la ayuda 
(75% del presupuesto subvencionable) 
46.250 € Gastos que deberá acarrear la empresa 
Tabla 4-18 Ayuda total recibida 
 
 
Para calcular la ayuda que le corresponde a la empresa el CDTI le aplicará un 
porcentaje a ese nuevo presupuesto subvencionable. En este caso hemos 
supuesto el máximo posible, el 75%. De esta manera la ayuda a percibir será de 
138.750 €. Aunque aún desconocemos qué proporción de esta ayuda será 
reembolsable (equivalente a un préstamo de bajo interés) y qué proporción no 
(a fondo perdido). 
 
El último dato que muestra la Tabla 4-18 hace referencia al capital que la 
empresa habrá de afrontar íntegramente, el cual asciende (según el CDTI) a 
46.250 €, es decir la diferencia entre el presupuesto que considera el CDTI y la 
ayuda a obtener. Aunque siendo justos, en la realidad este capital a pagar por 
la empresa es mayor porque si contamos el presupuesto que la empresa 
consideraba habría que añadirle a esta cantidad los 30.000 € que desprecia el 
CDTI. Por tanto, la empresa debe acarrear por su cuenta con un gasto de 
76.250 €. 
 
A continuación, detallaremos la ayuda que va a recibir la empresa por tramos. 
En la Tabla 4-19, se resume la parte correspondiente a los tramos reembolsable 
y no reembolsable. 
 
Según las características de la ayuda para el Tramo No Reembolsable (TNR) 
existían una serie de bonificaciones no acumulables entre sí, además de una 
                                                             
86 Como los presupuestos van detallados por partidas, normalmente el CDTI suele reducir aquellas 
partidas dedicadas al personal implicado en el proyecto. Por tanto el presupuesto final se ve reducido, 
en este caso 30.000 €. 
87 Suele ocurrir que el presupuesto inicial que se pide en la solicitud no es el que finalmente el CDTI 
considera como subvencionable. 
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ayuda extra del 5% de la ayuda correspondiente88 si la empresa en cuestión es 
una Pyme. Como se da el caso que la empresa sí es Pyme, obtiene a fondo 
perdido el 5% de 138.750 €, que son 6.937,5 €. 
 
De la parte bonificable podría obtener o el 10% de la ayuda, debido a que la 
empresa colabora con la UC3M, o el 10% a disposición de los Fondos 
Tecnológicos en la Comunidad de Madrid. Entre estos dos supuestos se elegiría 
el mayor89. Sin embargo, actualmente no hay disponibilidad de fondos en la 
Comunidad de Madrid90. Por ello, además de la prima por ser Pyme, la empresa 
recibe a fondo perdido 13.875 €, equivalente al 10% por colaboración con una 
universidad. 
 
Con lo cual la totalidad del Tramo No Reembolsable se cifra en 20.812,5 € (a 
fondo perdido). 
 
Ayuda CDTI por tramos 
TNR91 
Pyme 5% 6.937,5 € 
Bonificaciones92 
Colaboración UC3M 10% 13.875 € 
FT93 región de la 
Comunidad de Madrid 
1094% 0 
TOTAL TNR 20.812,5 € 
TR95 
Préstamo blando a interés fijo Euribor anual + 
0,1% durante 10 años 
75%PS96 - TNR 117.937,5 € 
TOTAL TR 117.937,5 € 
Tabla 4-19 Ayuda CDTI por tramos 
 
 
El Tramo Reembolsable (TR) será la diferencia entre la ayuda a percibir (75% del 
presupuesto subvencionable) menos la parte proporcional al Tramo No 
                                                             
88 75% del presupuesto subvencionable (138.750 €). 
89 En este caso son iguales, pero podrían ser distintos. 
90 Según CDTI. 
91 Tramo No Reembolsable, bonificable. 
92 Se elegirá la bonificación más alta en el caso de poder elegir varias. 
93 Fondos Tecnológicos. 
94 La Comunidad de Madrid pertenece a la región de “competitividad”. 
95 Tramo Reembolsable. 
96 Presupuesto subvencionable. 
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Reembolsable. En este caso 117.937,5 €, que serían el desembolso de un 
préstamo blando a interés Euribor anual + 0,1% durante 10 años. 
 
El desembolso de la cantidad monetaria (tanto TR como TNR) se realizará según 
se vayan justificando los hitos del proyecto. Sin embargo el CDTI ofrece la 
posibilidad de solicitar un anticipo97 (adelanto de presupuesto), que dependerá 
de la co-financiación de los Fondos Tecnológicos regionales. 
 
Dado que, en este caso, no hay disponibilidad de fondos, el anticipo al que se 
puede aspirar es del 25% de la ayuda concedida (incluyendo TR y TNR). 
 
Como la ayuda concedida es de 138.750 € el anticipo a recibir asciende a 
34.687,5 €, siendo 5.203,125 € del TNR y 29.484,375 € del TR. La diferencia la 
tendrá que aportar la empresa con recursos propios. 
 
Resumiendo, de 215.000 € que solicita la empresa, el CDTI reconoce 185.000 € 
y otorga 138.750 €, de los cuales sólo 34.687,5 € se entregarán al comienzo 
del proyecto. El resto 185.000 € – 34.687,5 € = 150.312,5 € (+ 30.000 €), de ser 
necesarios al comienzo del proyecto, los tendrá que aportar la empresa con 
recursos propios. 
 
Veamos ahora a cuánto asciende la cantidad monetaria equivalente que 
realmente recibirá la empresa. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, sólo el 25% del presupuesto se 
entregará al principio del proyecto y el resto se le irá entregando según se 
vayan cumpliendo los hitos. Como no conocemos estos datos haremos ciertas 
suposiciones: 
 
 La duración del proyecto es de 2 años, siendo el centro de gravedad del 
proyecto al año de haberlo comenzado. De aquí deducimos que la 
carencia del préstamo son 4 años (contando 3 desde el centro de 
gravedad del proyecto más uno hasta el centro de gravedad). 
 El 75% de la ayuda restante se otorgará al finalizar el proyecto, es decir, al 
segundo año. 
 Capacidad de la empresa de captar recursos al 4%. 
 EURIBOR anual de 0,586%98. Los intereses a pagar serán de 0,686% 
(EUBIBOR anual + 0,1%). 
 50% de deducción fiscal. 
                                                             
97 Una vez que el CDTI haya aprobado el proyecto. 
98 Real a 15 de febrero de 2013. 
Gestión de Proyectos empresariales de I+D+i y su Financiación 
Parte Segunda. Capítulo 4 
 
Elena Gómez Martín  109 
 
Lógicamente, el TNR (subvencionable) es susceptible de aplicar las distintas 
minoraciones, que, en este caso, son el 25% al que tributa la Pyme y el 65% que 
minora la deducción fiscal aplicable al proyecto (que hemos supuesto 50%). 
 
En la Tabla 4-20 se muestra la cantidad equivalente al anticipo subvencionable. 
Vemos que aplicando los distintos porcentajes, se ha visto reducido de 
5.203,125 € a 2.211,33 €. 
 
 
Tabla 4-20. Cantidad monetaria equivalente a la parte subvencionable del anticipo. 
 
 
El resto de la parte subvencionable (el otro 75% del TNR), que se entregará al 
finalizar el proyecto asciende a 6633,98 €, según la Tabla 4-21. 
 
 
Tabla 4-21. Cantidad monetaria equivalente al resto de la parte subvencionable. 
 
 
Por lo que de 20.812,5€ que le correspondía del Tramo No Reembolsable, la 
empresa realmente recibe 8.845,31 € (2.211,328 € + 6.633,98 €). 
 
Calculamos ahora la cantidad equivalente del Tramo Reembolsable, teniendo 
en cuenta que al principio del proyecto se entregan 29.484,375 € y el 75% 
restante (88.453,125 €) no se ingresarán en caja hasta finalizado el segundo 
año, es decir, al fin del proyecto, Tabla 4-22. 
 
Subv Deducción
5203,125 50%
 Reduce
Tributa 25% 25% 1300,78125
Deducción 50%
Minora 65%
total 2991,79688
Total equiv 2211,32813
33% 1691,01563
Subv Deducción
15609,375 50%
 Reduce
Tributa 25% 25% 3902,34375
Deducción 50%
Minora 65%
total 8975,39063
Total equiv 6633,98438
33% 5073,04688
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Tabla 4-22. Cantidad monetaria equivalente a la totalidad del Tramo Reembolsable recibido.  
 
Observando la Tabla 4-22 podemos comprobar que de 117.937,5 € que le 
correspondían a la empresa por el Tramo Reembolsable, este efectivo se ve 
reducido a sus equivalentes 22.051,7 €. 
 
Tras estas comprobaciones, la empresa recibe un total real de 30.897,01 € 
(8.845,31 € + 22.051,7 €). Es decir, que la empresa recibe en cantidad real el 
16,7% del presupuesto aprobado por el CDTI y el 14,37 % del presupuesto que 
solicitó. 
 
 
2.2. Conclusiones del caso práctico 
 
Como hemos visto en el apartado anterior a la empresa se le asigna el 75% 
del presupuesto estimado por el CDTI, que desciende al 64,5% (138.750 € de 
215.000 €) del presupuesto solicitado por la empresa. Sin embargo, una vez 
calculada la cantidad monetaria equivalente de dicha ayuda, que sería la 
cantidad real que recibe la empresa, el porcentaje resultante asciende al 16,7% 
del presupuesto aprobado y un 14,37% del presupuesto solicitado. 
 
Estas disminuciones en el presupuesto se deben por una parte a las 
minoraciones aplicadas correspondientes a la parte subvencionable y, por la 
otra, a que gran parte de la cantidad monetaria que recibe la empresa es 
reembolsable; es decir, que debe ser devuelta al CDTI dicha cantidad más los 
intereses pedidos. 
 
Préstamo carencia t im recursos %
29484,375 4 10 0,686% 4%
t At It Qt Mt Ct caja recursos
0 29484,375 29484,375
1 0 202,262813 202,262813 0 29484,375 30461,4872 1179,375
2 0 202,262813 202,262813 0 29484,375 30500,5717 1218,459488
3 0 202,262813 202,262813 0 117937,5 118955,26 1220,022867
4 0 809,05125 809,05125 0 117937,5 121886,659 4758,210402
5 19656,25 809,05125 20465,3013 19656,25 98281,25 102347,665 4875,466366
6 19656,25 674,209375 20330,4594 39312,5 78625 82044,6972 4093,906605
7 19656,25 539,3675 20195,6175 58968,75 58968,75 61711,1704 3281,787889
8 19656,25 404,525625 20060,7756 78625 39312,5 41376,4212 2468,446816
9 19656,25 269,68375 19925,9338 98281,25 19656,25 21041,6231 1655,056848
10 19656,25 134,841875 19791,0919 117937,5 0 706,823049 841,6649239
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
4247,51906 122185,019 total 25592,3972
22051,70119010TOTAL COMPARABLE
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Por otro lado, hemos visto que existen muchas variables que podrían modificar 
los resultados obtenidos haciendo ascender o descender dichos porcentajes, 
estas variables son: 
 
GENERALES 
 
 Se ha supuesto, en este caso, el máximo porcentaje de ayuda posible, un 
75%  del presupuesto aprobado. Sin embargo, este porcentaje de ayuda 
puede verse disminuido en función de las consideraciones del CDTI. 
Lógicamente una reducción de este porcentaje disminuiría el porcentaje 
de ayuda final. 
 
PARA EL PRÉSTAMO 
 
 EURIBOR: a más EURIBOR más intereses a devolver, lo que implica una 
reducción de los porcentajes obtenidos. 
 Centro de gravedad del proyecto: como la duración del proyecto se 
suponía de dos años tomamos un año hasta el centro de gravedad del 
proyecto, no obstante este tiempo dependerá del número y peso de los 
objetivos e hitos cumplidos. Un mayor plazo hasta el centro de gravedad 
del proyecto implicaría más periodo de carencia y el consecuente 
aumento del porcentaje de ayuda calculada. 
 Entrega del 75% restante de la ayuda. En este caso se supuso al final del 
proyecto, por lo que se perdieron recursos que hubiese generado la 
empresa de haberlo recibido con anterioridad. Hay que tener en cuenta 
que esta cantidad se irá recibiendo en función de la consecución de hitos 
y objetivos del proyecto, por lo que buena parte de ese 75% se recibirá 
con anterioridad; esto también aumentará el porcentaje de la ayuda 
recibida. 
 Recursos generados por la empresa. Buena parte del porcentaje 
dependerá de la capacidad de la empresa de generar recursos, a más 
recursos mayor porcentaje. 
 Facturas. No se ha tenido en cuenta en estos cálculos el momento en que 
la empresa hará frente a sus gastos. Tiene lógica pensar, que estos gastos 
se irán pagando en función de los recursos que se necesiten para la 
consecución del proyecto, efectivamente estas facturas disminuirán 
considerablemente el porcentaje, pues al disponer menor efectivo en caja 
se generarán menos recursos. 
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PARA LA SUBVENCIÓN 
 
 Deducción fiscal. Hemos tomado una deducción fiscal del 50%, sin 
embargo, a menor deducción fiscal, menor minoración de la subvención y 
mayor sería el porcentaje real de la ayuda. 
 
Concluimos diciendo que la ayuda que ofertan no será la cantidad monetaria 
real que, a efectos prácticos, recibirá la empresa y, por tanto, antes de decidirse 
por un programa de ayuda conviene valorarlo exhaustivamente en la medida 
de lo posible. No obstante y a pesar de la gran reducción que como hemos visto 
se ve expuesta la cantidad monetaria recibida, este programa de ayuda ofrece 
muy buenas condiciones de préstamo (tipo de interés bajo y fijo, amplio 
margen de carencia y larga amortización) y una subvención generosa para los 
tiempos que corren. 
 
En cualquier caso la empresa ha de contar con recursos suficientes para aportar 
gran parte del capital inicial. 
 
 
3. Obstáculos en la realización del proyecto 
 
El principal obstáculo que nos hemos encontrado a la hora de realizar el presente 
proyecto ha sido la gran cantidad de información sobre la innovación que existe y lo 
muy dispersa que está, no existiendo un método concreto de estructuración de la 
misma. Si bien es cierto que muchos autores coinciden en definiciones básicas y 
diferenciación entre algunas tipologías, la gestión de la innovación es un acto que 
cada empresa deberá integrar en sí misma en función de sus necesidades y 
capacidades. 
 
Otro problema que ha complicado la realización del proyecto ha sido la necesidad 
de conocimientos legales (y vocabulario jurídico) para poder comprender cierta 
documentación relativa al proyecto, como la Ley de Impuesto sobre Sociedades. 
 
Añadimos a los inconvenientes anteriores que los programas de ayudas a la I+D+I 
cambian bastante a menudo, sin conocerse la frecuencia exacta (a veces cada 
periodo de años, otras veces cada año y, más inusualmente, varias veces al año). 
Esto es debido principalmente  a que, con la crisis, los Presupuestos Generales del 
Estado van disminuyendo las ayudas relativas a la financiación de la I+D+I y los 
programas de ayudas se tienen que ajustar a los nuevos presupuesto; lo que 
requiere un estudio continuo de los mismos. 
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4. Conclusiones finales 
 
Haciendo un repaso generalizado al trabajo realizado matizamos que entre los 
obstáculos que impiden innovar a las empresas españolas destacan la 
incertidumbre ante los proyectos de innovación, la alta financiación que estos 
proyectos requieren y el desconocimiento o falta de información sobre el tema en 
cuestión. 
 
A efectos de paliar estos obstáculos existen diferentes soluciones: 
 
1. En cuanto a la falta de información se refiere es de vital importancia que la 
empresa en cuestión posea los conocimientos necesarios antes de enfrentarse 
a un proyecto de innovación. Estos conocimientos deben abarcar no sólo la 
innovación en sí misma y sus diferentes tipologías, sino que además deben: 
 
a.  centrarse en comprender las relaciones multilaterales e interacciones 
entre los distintos elementos del sistema español de innovación, 
entendiendo el círculo virtuoso de la innovación que representa el 
esquema básico de funcionamiento entre ciencia - tecnología - empresa, 
 
b. tener presente los elementos clave en la gestión de la innovación: 
vigilar/focalizar/capacitarse/implantar/aprender, 
 
c. identificar los posibles obstáculos a los que la empresa podría enfrentarse 
si implementa la innovación en su seno, así como las ventajas competitivas 
que ello brindaría, 
 
d. tener presente que la diferencia principal entre cualquier proyecto y uno 
de innovación reside en la misma novedad, se requiere, por tanto estudiar 
las consecuencias que ello acarreará en su gestión. Esto requiere, además, 
habilidades especiales en los directores de proyectos de innovación. 
 
2. En cuanto a la incertidumbre a la que se asocia el resultado de la innovación y 
el riesgo inherente que ello conlleva, se hace necesario encontrar una gestión 
adecuada que pretenda paliar y mitigar dicho riesgo. Al no existir una manera 
absoluta que defina un plan a seguir para tal menester cada empresa deberá 
buscar la manera de integrar la innovación en sí misma en función de sus 
necesidades y capacidades. Sin embargo existen diversas formas de enfrentarse 
a esta gestión: 
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a. Intentar encontrar un proceso de sistematización de la innovación es una 
de las maneras de atenuar los riesgos que podrían arrastrar este tipo de 
proyectos. 
 
b. Existen diferentes herramientas para la gestión de la innovación en función 
de su tipología. El conocimiento y posible aplicación de la herramienta 
adecuada ayudará a prevenir ciertos riesgos. 
 
c. Identificar las claves de éxito en la gestión de la innovación e 
implementarlas en función de la estructura y características de la empresa. 
 
3. En cuanto a lo que a financiación se refiere, hemos visto que existen diversas 
herramientas de financiación, programas de ayuda y organismos que ofrecen 
solvencia económica para afrontar los altos costes que los proyectos de 
innovación requieren. 
 
Es de vital importancia no sólo conocer dichas herramientas, programas y 
organismos, sino que además se hace necesario un estudio exhaustivo y 
continuado de los mismos para poder elegir aquel o aquellos más adecuado 
que ayude a la empresa a financiar estos proyectos. 
 
Para comprobar lo necesario que se hacen estos conocimientos en cuanto a 
financiación, en el último capítulo, hemos estudiado, valorado y comparado dos 
de las herramientas de financiación más utilizadas por las empresas españolas: 
el préstamo blando y la subvención, concluyendo que (al contrario de lo que "a 
priori" podría parecer) en la mayoría de los casos analizados el préstamo ofrece 
más ayuda monetaria equivalente que la subvención; no obstante mostramos 
cómo esta situación podría verse modificada en función de las características 
de la empresa y de las condiciones del préstamo, sin olvidar que la deducción 
fiscal aplicable a la subvención también juega un papel muy importante en la 
toma de esta decisión. 
 
Por otro lado también hemos estudiado un programa de ayuda concreto (un 
PID del CDTI) valorando la ayuda real que ofrece a una empresa que pretenda 
realizar un proyecto de innovación. Hemos visto como de un 75% (de cantidad 
monetaria) sobre los gastos del proyecto, ésta se ve reducida hasta el 16% una 
vez se aplican todos los condicionantes y minoraciones sobre dicha ayuda. 
Hemos comprobado también la posibilidad de que este porcentaje aumente o 
disminuya en función de otras tantas variables que dependerán principalmente 
de la ejecución de los objetivos marcados en el proyecto. Conocer estas 
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variables y saber valorarlas ayudará considerablemente a las empresas a 
decidirse por un buen método de financiación acorde a sus necesidades. 
 
Por tanto podemos concluir diciendo que tras el trabajo realizado, vemos que la 
gestión de proyectos de innovación debería implicar una reestructuración de las 
empresas, involucrando a todo el personal de la misma mediante una cultura de 
innovación generalizada, asimismo se hace necesario incluir el apartado de la 
innovación en cada departamento de la compañía y gestionar sus recursos de 
manera conjunta.  
 
El alto riesgo que conllevan los proyectos de innovación, así como su elevada 
financiación y la complejidad de acceso a la misma, son factores relevantes que no 
propician a las pymes españolas al ejercicio de esta actividad. 
 
Por este motivo, pensamos que las pymes españolas no están aún suficientemente 
preparadas como para enfrentarse a estos proyectos y se hace necesario un mayor 
conocimiento, sobre todo, en lo que a la financiación de I+D+I se refiere. Aunque 
actualmente algunos organismos ponen a disposición de las empresas un teléfono 
de contacto de asesoramiento para financiar este tipo de proyectos (como por 
ejemplo el CDTI); esta iniciativa, aunque provechosa, se antoja insuficiente.  
 
Se requieren expertos en el tema que sean capaces tanto de identificar los 
requisitos necesarios para implantar una buena gestión de la innovación en la 
empresa como de estudiar cuales son las mejores alternativas financieras para 
llevarlas a cabo. Por consiguiente, aunque existan gran variedad de métodos de 
financiación y programas de ayuda para la I+D+I, la Pyme debe concienciarse que es 
necesario invertir en personal con formación adecuada en este ámbito, en vez de 
asumir esta tarea mediante personal sin el conocimiento o experiencia necesaria 
para gestionarlo. 
 
Por el momento una solución que se nos ocurre para la Pyme sería trabajar en 
consorcio, ya sea entre ellas (para compartir gastos, encargando la gestión del 
proyecto de innovación a una subcontrata) o con grandes empresas que, estando 
más capacitadas para afrontar este tipo de actividad, se encargarían de liderar los 
proyectos. 
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Glosario 
 
 
CDTI  Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 
CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
CICYT   Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
DOUE  Diario Oficial de la Unión Europea 
ENISA Empresa Nacional de Innovación 
FECYT  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
FEDER  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEI Fondo Europeo de Inversiones 
FSE Fondo Social Europeo 
ICO  Instituto de Crédito Oficial 
INE  Instituto Nacional de Empresa 
INTA  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
MICINN  Ministerio de Ciencia e Innovación 
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OPI Organismo Público de Investigación 
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Anexos 
 
ANEXO I 
 
 
Figura A 1. Factores que dificultan la innovación. COTEC 2011, pág 91. INE (Instituto Nacional De Empresa) 
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ANEXO II 
 
PLAN NACIONAL de I+D+I 2008 - 2011
99
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de I+D+I es el instrumento para el fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación tecnológica y en el que se 
establecen los objetivos y prioridades de la política de ciencia y tecnología a medio plazo. 
 
Es responsabilidad de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de 
I+D+I la elaboración, seguimiento y evaluación del mismo, así como de la redacción de la 
Memoria de Actividades y del Programa de Trabajo anual, para su posterior elevación a la 
comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica. 
 
El Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 mantiene, como objetivos últimos, tres principios 
generales, entendidos como las grandes directrices que orientan a la política científica y 
tecnológica española: 
 
 Estar al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, 
con plena e igual incorporación de la mujer 
 Contribuir a la mejora de la competitividad empresarial 
 Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de 
nuevos conocimientos 
 
El Plan Nacional formula los siguientes objetivos estratégicos: 
 
 Situar a España en la vanguardia del conocimiento 
 Promover un tejido empresarial altamente competitivo 
 Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación 
 Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema 
 Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I 
 Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad 
 
Una de las características del Plan de I+D+I 2008-2011 es la unificación de todas las ayudas 
y programas de I+D+I nacionales, incluso aquellos que dependen del CDTI. Gracias a esta 
unificación se ha simplificado la comprensión de las herramientas de financiación de la 
I+D+I nacionales y facilitado la gestión de estas ayudas de cara a las empresas. 
 
Otra de las novedades o curiosidades es la utilización de la “i” de innovación en mayúsculas 
en todo el Plan Nacional, lo que se ha explicado como la intención de dar tanto 
protagonismo a la innovación como a la investigación100. 
                                                             
99 El Plan Nacional 2008-2011 se ha ampliado hasta el 2012. 
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2. ESTRUCTURA 
 
El Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se estructura en cuatro áreas relacionas directamente 
con los objetivos generales del Plan y ligadas a programas instrumentales que persiguen 
objetivos concretos y específicos. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional, y en función de las cuatro áreas 
identificadas, se desarrolla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas 
Instrumentales de Actuación. 
 
A su vez, las Líneas se desarrollan a través de trece Programas Nacionales. 
 
En la Tabla A 1 se muestra la estructura del Plan Nacional de I+D+I, enumerando cada una 
de las Áreas, Líneas Instrumentales de Actuación, y los Programas Nacionales que 
componen el Plan. 
 
 
Tabla A 1. Esquema de la estructura del Plan Nacional de I+D+I 
 
 
Como puede observarse con el código de colores, los Programas Nacionales responden a 
unas Líneas Instrumentales concretas. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
100 A partir de ahora, en lo que resta del documento, acorde con el Plan Nacional, usaremos “I” en vez 
de “i”. 
Gestión de Proyectos empresariales de I+D+i y su Financiación 
Anexos 
 
122  Elena Gómez Martín   
 
2.1. Agrupación por áreas 
 
La estructura del Plan Nacional se apoya en cuatro áreas que están directamente 
relacionadas con los objetivos generales del Plan y ligados a programas instrumentales 
que persiguen objetivos específicos. 
 
1) ÁREA 1: Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas 
 
 Orientada a generar conocimiento y capacidades en el sector público y en el 
privado está relacionada fundamentalmente con la financiación de la 
investigación de carácter básico, la capacitación de recursos humanos y la 
disponibilidad de equipamiento e infraestructuras. La priorización no será 
temática sino aplicando criterios de excelencia. 
 
2) ÁREA 2: Fomento de la Cooperación en I+D 
 
 Dirigida a fomentar la cooperación entre agentes, con el marco internacional y 
regional como escenario básico, a través del fomento de la colaboración público-
privada. 
 
3) ÁREA 3: Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial 
 
 Pone a disposición de los sectores industriales los instrumentos y programas 
necesarios para llevar a cabo sus actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica. Podemos destacar diez sectores clave: 
 
 Alimentación, Agricultura y Pesca 
 Medio Ambiente y Eco innovación 
 Energía 
 Seguridad y Defensa 
 Construcción, Ordenación del territorio y Patrimonio Cultural 
 Turismo 
 Aeroespacial 
 Transporte e Infraestructuras 
 Sectores Industriales 
 Farmacéutico 
 
4) ÁREA 4: Acciones Estratégicas 
 
 Corresponden a sectores o tecnologías de carácter horizontal. Pretenden dar 
cobertura a las más decididas apuestas del Gobierno en materia de I+D+I, con un 
concepto integral, completando el círculo virtuoso de la innovación, incluida su 
dimensión socio económica, en el que se pongan en valor las investigaciones 
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realizadas, así como su transformación en procesos, productos y servicios para la 
sociedad. 
 Salud 
 Biotecnología 
 Energía y Cambio Climático 
 Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
 Nano Ciencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos 
 
 
3. LÍNEAS INSTRUMENTALES DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS NACIONALES 
 
La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto de instrumentos que tienen la 
misión de responder a los objetivos formulados en el propio Plan Nacional. 
 
Los Programas Nacionales representan las grandes actuaciones del Plan Nacional y se 
ponen en marcha a través de convocatorias públicas para todos los agentes del SECYT 
(Sistema Español de Ciencia y Tecnología). Los programas nacionales están directamente 
relacionados con las líneas instrumentales de actuación y responden a los objetivos 
trazados en cada una de las áreas del Plan. 
 
Los Programas Nacionales llevan asociados indicadores de gestión, cuyos objetivos 
cuantitativos son fijados en los programas de trabajo anuales, así como indicadores de 
avance del sistema y de resultados e impacto de las actuaciones. Asimismo, se prevé que 
los Programas Nacionales y convocatorias sean objeto de actualización anual en respuesta a 
nuevas necesidades o demandas de los actores del sistema. 
 
Esta actualización dinámica de los contenidos del Plan Nacional de I+D+I se realizará a 
través de la aprobación por parte de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
(CICYT) del Programa de Trabajo anual, que tendrá carácter vinculante para las unidades 
gestoras y será instrumento de programación a corto plazo de las actividades de I+D+I. 
 
El instrumento del Plan Nacional para conseguir el objetivo de fomentar la cultura científica 
y tecnológica en la sociedad es el Plan de Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la 
Tecnología en España. 
 
Como ya se ha comentado con anterioridad, dentro de las cuatro áreas identificadas se 
contemplan seis Líneas Instrumentales de actuación, que a su vez se desarrollarán a través 
de trece Programas Nacionales (Tabla A 1): 
 
1. Línea Instrumental de Recursos Humanos 
 
1. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos 
2. Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos 
3. Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos 
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2. Línea Instrumental de Proyectos de I+D+I 
 
1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental 
2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada 
3. Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental 
4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación 
 
3. Línea Instrumental de Fortalecimiento Institucional 
 
1. Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional 
 
4. Línea Instrumental de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 
 
1. Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas 
 
5. Línea Instrumental de Utilización del Conocimiento y Transferencia de Tecnología 
 
1. Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de 
Empresas de Base Tecnológica 
 
6. Línea Instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema 
 
1. Programa Nacional de Redes 
2. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada 
3. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D 
 
 
4. CONVOCATORIAS DE AYUDAS DEL PLAN NACIONAL 
 
Para la puesta en marcha de los trece Programas Nacionales, éstos se dividen en diferentes 
subprogramas, para los cuales, de forma periódica se publican convocatorias para las 
diferentes ayudas. 
 
En el Programa de Trabajo Anual, se publican los plazos previstos para la publicación de las 
convocatorias de los diferentes subprogramas, así como la previsión de presupuestos 
destinados a cada uno de ellos. 
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ANEXO III 
 
 
COTEC 2012, pág 105 
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ANEXO IV 
 
 
Política de gasto 46 de la partida presupuestaria. COTEC 2012, pág111 
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ANEXO V 
 
PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN A DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES 
 
Líneas de ayuda estatales para gastos relacionados con la propiedad industrial: 
 
a) Ayudas para patentes nacionales 
 
 
  Tabla A 2. Ayuda para patentes nacionales 
 
 
b) Beneficios, exenciones y subvenciones para patentes en el extranjero 
 
 
  Tabla A 3. Beneficios, exenciones y subvenciones para patentes en el extranjero 
 
 
Líneas de ayuda para la innovación internacional: 
 
  Tabla A 4. Líneas de ayuda para la innovación internacional 
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Líneas de ayuda a la innovación estatales: 
 
 
  Tabla A 5. Líneas de ayuda a la innovación estatales 
 
 
Líneas de ayuda a la innovación autonómicas: 
 
 
  Tabla A 6. Líneas de ayuda a la innovación autonómica 
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ANEXO VI 
 
Alta mortalidad de pymes españolas101 
 
 
  
                                                             
101 http://www.emprendedores.es/empresa/noticias/supervivencia 
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ANEXO VII 
 
ENERO Empresas Pymes No pymes Pymes % Tasa neta Pymes  
2002 2.710.389 2.706.939 3.450 99,87% - 
2003 2.813.120 2.809.385 3.735 99,87% 3,78% 
2004 2.942.342 2.938.464 3.878 99,87% 4,59% 
2005 3.060.409 3.056.391 4.018 99,87% 4,01% 
2006 3.165.619 3.161.480 4.139 99,87% 3,44% 
2007 3.333.533 3.329.086 4.447 99,87% 5,30% 
2008 3.419.491 3.414.779 4.712 99,86% 2,57% 
2009 3.350.972 3.346.903 4.069 99,88% -1,99% 
2010 3.287.374 3.283.495 3.879 99,88% -1,89% 
2011 3.246.986 3.243.185 3.801 99,88% -1,23% 
 
Tabla A 7. TABLA relacionada con la Figura 3-2 Evolución del número de pymes en España (2002-2011) 
 
  
Gestión de Proyectos empresariales de I+D+i y su Financiación 
Anexos 
 
Elena Gómez Martín  131 
 
ANEXO VIII
Tabla A 8. Préstamos participativos LUZARO
102 
                                                             
102 http://www.luzaro.es/pdf/fichaprestamos_participativos.pdf 
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Tabla A 9. Préstamos participativos SRP
103
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
http://www.guiadeprensa.net/servicios/financiacion/luzaro.html 
http://gananzia.com/luzaro-prestara-hasta-50-millones-de-euros-a-pymes-vascas 
http://www.guiadeprensa.net/servicios/financiacion/luzaro.html 
103http://www.srp.es/interior.asp?MP=4&MS=9  
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Tabla A 10. Préstamos participativos ICF
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
104 http://inicia.gencat.cat/inicia/es/guia/guia_financament/index89970.jsp?cami=tcm:141-
43973tcm:141-43967tcm:141-43965tcm:141-43945 
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ANEXO IX 
 
 
Tabla A 11. Cuadro resumen deducciones fiscales
105
 
  
                                                             
105 http://www.prointem.com/deducciones/Cuotas-Deduccion 
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ANEXO X 
 
Pyme 
 
Categoría Empresa Plantilla Volumen de negocios anual Balance general anual 
Mediana < 250 ≤ 50 millones € o ≤ 43 millones € 
Pequeña < 50 ≤ 10 millones € o ≤ 10 millones € 
Micro empresa < 10 ≤ 2 millones € o ≤ 2 millones € 
 
Tabla A 12. Características Pyme 
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